

# 2022년도 철도분야 전문성 강화사업 성과점검 결과

## □ 점검개요

- (점 검 일) 2022. 9. 28.(수) 14:00 ~
- (점 검 자) 최원경 주무관(사업담당자) \* 경기교통공사 : 김창훈 과장
- (점검방법) 현장방문하여 사업계획, 결과 등 서류 점검
- (점검내용) 철도계획 등 추진 단계별 역할 및 실무 위주 체계적인 교육 실시 여부 및 실적 등

## □ 사업개요

- (사 업 명) 철도분야 전문성 강화사업
- (사업기간) 2022. 1.31.~ 2022.12.31.
- (사 업 비) 80백만원(전액 도비)
- (사업내용) 경기철도 아카데미 및 철도 운영 협상·자문단 운영
- (위탁기관) 경기교통공사(공기관 대행)

## □ 점검결과

- (회계분야) 계약 내용 이행 여부 및 예산관리, 집행의 적정성 등 양호함.
  - 항목별 집행지침 준수(물품구입 등), 지출결의서, 증빙자료 관리 유무(적정이행 여부) 확인 등 특이사항 없음.
- (실 적) 경기철도 아카데미는 교육계획에 맞춰 정상 추진 중임.
  - (계획) 총 12회 / (실적) 9회(75% / '22. 9월 말), 320여명 참석
- (문 제 점) 자문지원의 경우 철도 전문가 중심의 인력 풀 구성·운영하여 철도 관련 최신 정보 및 지식을 공유할 수 있는 기회를 마련·제공하였으나 실적이 미미한 상태로 향후 '23년 계획 수립 시 수정 필요

## □ 향후계획

- ~ '22. 12. : 사업 진행(철도아카데미 위주)
  - '23년도 사업 예산 확보 및 계획 수립 병행

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당 없음	
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)				○	
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	○				
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성	○				
		② 시설 및 기자재 활용 적절성	○				
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	○				
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)	○				
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성	○				
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	○				
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	○				
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력	○				
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력	○				
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성을 확인		○			
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달 사업 확인 ② 사업성과 미달사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달사업 보완계획 작성	미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황				
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무	○				
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부	○				
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무	○				
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부	○				
		⑤ 지도·점검 지적사항(지난 반기) 조치 이행	이행(○) / 미이행( )				