

경기미래교육 양평캠퍼스 사업추진 성과평가 결과

□ 개 요

- 위탁사무명 : 경기미래교육양평캠퍼스 사업추진
- 수탁기관 : (재)경기도평생교육진흥원
- 위탁기간 : '22. 1. ~ '22. 12.
- 위탁비용 : 3,357백만원(도비)
- 평가기간 : '22. 9. 29. ~ '22. 9. 30.

□ 평가 결과

○ 평가총괄표

부 문	평가항목	평가지표	측 정 (정량/정성)	배 점	점 수
공동부분 (50)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획서의 구체성(10)	정성	10	10
	2. 인력관리(15)	2.1. 인력효율성 제고(3)	정성	3	3
		2.2. 담당인력의 전문성(5)	정량	5	3.6
		2.3. 근태관리(7)	정량	7	7
	3. 예산관리(10)	3.1. 예산 집행율(신속집행)(3)	정량	3	2.16
		3.2. 예산집행 관리(7)	정량	7	7
	4. 성과관리(15)	4.1. 성과관리 체계(15)	정성	15	13.8
개별부분 (50)	5. 지도점검이행(5)	5.1. 지도점검에 대한 이행 및 노력도(5)	정량	5	5
	6. 교육과정(20)	6.1. 교육과정 기획 및 개발(10)	정성	10	10
		6.2. 교육 인원 실적(10)	정량	10	10
	7. 인식확산(5)	7.1. 인식확산사업 추진실적(5)	정량	5	4.7
	8. 만족도(10)	8.1. 교육참여자 만족도조사(10)	정량	10	10
	9. 시설물보완공사(10)	9.1. 시설보완 및 안전관리 실적(10)	정량	10	6.6
	10. 감점사례(-5)	10.1. 의무사항이행, 노동자보호	정성	-5	0
총점				100	92.86

○ 평가항목별 평가결과

- (미래·영어교육) 교육현황을 지속적으로 모니터링하며 운영계획에 맞게 추진 중
- (시설물 보완공사) 행정절차 등으로 당초 계획에서 지연되어, 9월말 현재 업체선정·착수완료 상태로, 공정계획을 수정하여 진행 중('12월말 준공예정)

□ 평가의견

○ 총평

- 사업추진계획대로 추진하고 있으며, 코로나19로 추진실적이 저조한 대면위주 교육에 대해 지속적인 모니터링으로 즉각 계획변경을 하여 교육 목표율을 적정하게 관리함.
- 시설물 안전 기본계획을 수립하여, 교육생 안전과 쾌적한 환경조성을 위해 노력하였음. 다만, 시설물 공사가 지연되고 있어, '23년도 사업추진 시 가내시 즉시 발주계획을 수립하는 등 관리계획을 조정할 필요가 있음.

○ 주요성과

- (시설물 보완공사) 기술인력 경력관리를 통해 「건설기술진흥법」에 따른 건설사업관리(상주) 적정성 검토* 시 발주청 역량강화 확인
* 공사난이도 등의 점수합산 결과 50점 미만 시 직접 감독 가능(발주청 역량이 중요)
⇒ 고비용이 소요되는 상주감리 대상에서 제외(비상주감리 적용), 예산절감
- (시설물 안전관리) 재난대비 점검 및 정기적 점검(전기·소방)으로 태풍피해를 사전에 예방하고, 금년도 재난·재해사고 발생없음.
· 호우 사전대비로 2차 피해 방지 노력

□ 개선과제

- 사업 수행의 자체중간평가 등 내부 점검 시스템 구축 필요
- 계획변경 최소화를 위해 교육사업계획시 교육방향과 수요를 면밀히 검토하여 목표인원 설정 필요
- 캠퍼스는 준공 이후 16년이상 경과되어 교육환경이 열악한 실정으로, 연차별 정비계획에 따라 정밀한 예산투입계획 수립이 필요함. 특히, 안전과 관련한 부분의 예산필요성에 대해 검토할 필요가 있음.
- 시설투자의 경우 도예산과 평진원 자체예산으로 추진되는 사업에 중복투자가 우려되므로, 사업계획을 일원화한 후 예산을 나눌 필요가 있음.
전체적으로 사업시작이 늦고 행정절차 이행 등으로 지연되는 사례가 있어 사업가내시(12월말) 이후 즉시 사업추진토록 조정 권고함.
- 예산반영 후 사업계획변경으로 제외된 부분에서 손해가 발생하여, '23년 예산 반영을 추진하고 있으므로 사업계획 변경에 신중을 기할 필요가 있음.