

민간위탁사업 성과평가 결과

□ 개 요

- 위탁사무명 : 남한산성 국청사지 2차 발굴조사
- 수탁기관 : (재)경기문화재단 경기문화재연구원
- 위탁기간 : 2020. 02. 07. ~ 2022. 12. 31.
- 위탁비용 : 800백만원(국비 70%, 도비 30%)
- 평가기간 : 2022. 11. 17.

□ 평가 결과

- 평가총괄표(성과평가 시 사용한 평가총괄표 첨부)
(총괄표 예시)

부 문	평가항목	평가지표	측 정 (정량/정성)	배 점	점 수
공통부문 (50)	1. 사업계획(10)	1.1 사업계획서의 구체성(10)	정성	10	10
	2. 인력관리(15)	2.1. 인력효율성 제고(3) 2.2. 담당인력의 전문성(5) 2.3. 근태관리(7)	정성/정량	15	13
	3. 예산관리(10)	3.1. 예산 집행율(신속집행)(3) 3.2. 예산집행 관리(7)	정량	10	10
	4. 성과관리(15)	4.1. 성과관리 체계(15)	정성	15	15
개별부문 (50)	5. 도점검이행(20)	5.1. 지도점검에 대한 이행률(10)	정성	10	10
		5.2. 지도점검 이행 노력도(10)	정성	10	10
	6. 운영실적(15)	6.1. 사업성과(15)	정량	15	13
	7. 인식확산(15)	7.1. 대외홍보(15)	정량	15	13
10. 감점사례 (5)		10.1. 임금체불, 세금체납 10.2. 법정부담금 의무준수여부 10.3. 고용유지노력 등 10.4. 위탁사무 지연처리 등 10.5. 금지사항 준수여부	-	-	0
총점				100	94

○ 공통부문 평가항목별 평가결과

- (사업계획) 사업목적, 월별계획, 예산집행계획 등이 사업계획서에 상세히 기재
- (인력관리) 업무수행을 위한 인력들이 관련 자격(역사·고고학 전공)이 있는 경력자(조사원, 준조사원 등)로 구성
- (예산관리) 총예산 집행률 94.9%(‘22. 9. 30.기준)로 집행률 및 집행관리 적정
- (성과관리) 유적조사 관련 자문위원회를 필요시 수시로 개최하여 전문가로부터 의견 청취 후 향후 조사에 반영

○ 개별부문 평가항목별 평가결과

- (지도점검) 지도점검 지적사항 없음
- (운영실적) 폐허로 남아있던 국청사지 발굴을 통해 사찰의 가람 배치를 확인하였고, 승영사찰의 실체를 규명하고 역사문화관 전시에 활용 할 수 있는 다수의 유물 출토
- (인식확산) 국청사지 출토유물(목부재)에 대한 소식이 여러 언론을 통해 보도되어 성과를 도민들에게 홍보(언론보도 43건)




□ 평가의견

○ 총평

- 남한산성 최초의 승영사찰인 국청사지는 세계유산 남한산성의 군사적 경관요소를 대표하기에, 국청사지 종합정비를 위한 기초자료 및 역사문화관 전시유물 확보를 위해 발굴조사 추진
- 사전에 제출한 계획에 일치하게 사업을 추진하였으며, 예산집행 관리 체계를 준수하여 사업과정별 예산을 적정하게 집행

○ 주요성과

- 가람배치가 산지중정형으로 중정을 중심으로 ‘口’자 형태 건물 배치 확인
- 사역내부에 최소 3~4시기의 건물지 중첩 확인
- 경계시설(담장) 및 연못지 확인
- 일반 사찰에서 볼 수 없는 무기류 유물(철제화살촉, 철환 등) 출토
- 누각지(월영루) 축대 하부에서 화반, 장여, 창방 등의 목부재 확인



□ 개선과제

- 도민 대상으로 남한산성 내 문화재 발굴조사에 대한 다양한 홍보방안 검토 (일반인 대상 현장공개, 유튜브 현장공개 등)
- 1~2차 발굴 진행 결과 국청사지 내 매장문화재가 예상보다 많아 보완 및 추가조사(북서쪽 미발굴 유적, 연지 추정 유구 등) 필요