

「평화통일교육 최고위 과정」 성과평가

□ 개 요

- 위탁사무명 : 「평화통일교육 최고위 과정」
- 위 탁 기 관 : 대진대학교
- 위 탁 기 간 : 2022. 11. 3. ~ 2022. 12. 31.
- 위 탁 비 용 : 30백만원
- 평 가 기 간 : 2022. 11. 3. ~ 2022. 12. 31. ※ 점검일 : 2023. 1. 18.(수)

□ 평가결과

○ 평가총괄표

부 문	평가항목	평가지표	측 정 (정량/정성)	배 점	점 수
공통부문 (38)	1. 사업계획(10)	1.1. 사업계획의 구체성(10)	정량, 정성	10	10
	2. 사업활동(3)	2.1. 도정 이행 노력(3)	정성	3	3
	3. 인력관리(15)	3.1. 인력 효율성 제고(3) 3.2. 사무 담당인력의 전문성(5) 3.3. 근태관리(사무7)	정성 정량 정량	3 5 7	3 5 7
	4. 예산관리(10)	4.1. 예산 집행율(3) 4.2. 예산집행 관리(7)	정량 정량	3 7	3 7
개별부문 (62)	5. 사업성과(44)	5.1. 목표 교육 인원(32) 5.2. 성과관리체계(12)	정량 정성	32 12	28.1 12
	6. 질적수준제고(3)	6.1. 대외적 우수사례 성과 창출 수준(3)	정성	3	2.64
	7. 지도점검 등(5)	7.1. 지도점검, 감사 등 이행률(3) 7.2. 지도점검, 감사 등 이행 노력도(2)	정량 정성	3 2	3 2
	8. 만족도(10)	8.1. 교육생 만족도 조사(10)	정량	10	10
9.감점사례 (△12)		9.1. 임금체불 여부(△2) 9.2. 법정부담금 의무준수여부(△2) 9.3. 고용유지 노력 (△2) 9.4. 위탁사무 지연처리 등(△2) 9.5. 금지사항 준수여부(△2) 9.6. 중대재해처벌법 관련 ‘안전· 보건 의무조치 미이행’(△2)	해당	없	음
총점				100	95.74

○ 평가항목별 평가 결과

평가항목	평가 결과
1. 사업계획	사업목적, 시행방법, 소요예산 산출내역 등 사업계획서 적절하게 수립
2. 사업활동	도정 방침에 맞는 사업계획 수립. 경기도의 평화협력 비전 실현 및 정책 관련 교육으로 교육생들의 평화·통일 역량 확대에 기여
3. 인력관리	관련분야 사무 경험이 많은 담당 인력 배치하는 등 적절한 업무 분장이 이루어져 있으며, 대진대학교 학칙에 의거 직원 근태관리 실시
4. 예산관리	보조금 교부 조건 및 관련 지침에 의거 사업비를 목적에 맞게 관리 및 집행
5. 사업성과	성공적인 교육 추진을 위한 사업 진행 단계별 진행 상황을 수시 보고하며 경기도 담당자 의견 수렴 실시 등으로 교육생 만족도 제고
6. 질적수준제고	위수탁계약일부터 개강까지 2주라는 짧은 기간에도 불구하고 다양한 주제의 강의 구성을 통한 교육생들의 평화 통일 관련 지식 함양 및 교육생 만족도 제고에 기여
7. 지도점검 등	지적 사항 없음
8. 만족도	교육생 만족도 조사 실시
9. 감점사례	해당없음

□ 평가의견

○ 총평

- 사업계획의 구체적인 수립과 해당 사업의 경험이 풍부한 인력 배치, 강의 주제에 따른 적절한 강사진 구성 등이 우수하였으며, 짧은 준비기간으로 교육생 모집이 목표 인원에는 미치지 못하였으나, 사업 담당자-교육기관-교육생 간 유기적인 연락을 통한 수시 소통 및 높은 교육 만족도 등 사업을 성공적으로 완료함

○ 주요성과

- 교육생 만족도 100% (매우 그렇다 78.6%, 대체로 그렇다 21.4%)
- 강좌 주제에 따른 적절한 강사진 구성과 강의 내용으로 교육생들에게 통일의 가치에 대한 고찰의 기회 제공 및 평화 통일 역량 강화에 기여

□ 개선과제

- 교육 일정 조기 결정으로 교육생 모집 홍보 및 교육 준비기간 확보