

(14)-2. 이월사유별 현황

가. 명시이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(162건)				456,765,541,158	333,275,013,907	282,676,807,417	153,451,383,689 (7,080,286,000)	
인권담당관	취약계층지원	선감학원사건 불안 시설 설치(자체/직 접)	시설비	200,000,000	-	-	200,000,000	협상에 의한 계약방식 진행중 공모입찰 유찰 및 연계사업의 사업기간 증가에 따 른 불안시설 설치시기 지연
감사총괄과	지방행정·재정지 원	감사정보시스템 구축(자체/직접)	사무관리비	120,000,000	112,800,000	55,800,000	57,000,000	집행시기 미도래
공공기관담당관	일반행정	공공기관 역량 강화 기반 구축(자체/직 접)	사무관리비	390,000,000	366,544,600	312,544,600	54,000,000	집행시기 미도래
자연재난과	재난방재·민방위	24-25년 겨울철 대설 대비(교부세/지원)	자치단체자본보조	463,000,000	-	-	463,000,000	국비교부지연(24년 간주예산 편성 및 이월 후 25년 1월 시군 자금 교부, 집행 예 정)
자연재난과	재난방재·민방위	자연재난 대책 추진 우 수 직원 및 부서 인센 티브(교부세/직접)	행사운영비	10,000,000	-	-	10,000,000	국비교부지연
자연재난과	재난방재·민방위	자연재난 대책 추진 우 수 직원 및 부서 인센 티브(교부세/직접)	포상금	90,000,000	-	-	90,000,000	국비교부지연
자연재난과	재난방재·민방위	24.11.26-28. 대설 피해 재난지원금 지 원(국비/지원)	자치단체자본보조	15,556,769,000	-	-	15,556,769,000	국비교부지연
주택정책과	지역및도시	2030 경기도 주거종 합계획 재검토 연구 용역(자체/직접)	연구용역비	649,972,000	572,726,000	286,363,000	363,609,000	집행시기 미도래
자산관리과	지방행정·재정지 원	구청사 석면해체 및 개보수 공사(자체/ 직접)	시설비	902,200,000	76,837,830	74,937,830	825,200,000	집행시기 미도래(신관 및 구관 사무환경개선 설계 준공 후 대금 지급)
의료자원과	보건의료	지방의료원 설립 타 당성 조사 연구용역 (자체/직접)	연구용역비	200,000,000	-	-	200,000,000	집행시기 미도래(의료원 후보지 2개소 선정으로 사업비 추가 편성 후 추진)
의료자원과	보건의료	수원병원 원화의료 증축 및 리모델링(시설 기능특 성화 및 감염병 대응)(국 비/직접)	시설비	200,000,000	58,463,800	-	200,000,000	집행시기 미도래('25년 12월 준공 후 공사비 집행 예정)
의료자원과	보건의료	경기도의료원 공공 보건의료사업 지원(자체/직접)	출연금	4,088,198,000	2,888,198,000	2,888,198,000	1,200,000,000	행정절차 지연에 따른 명시이월
감염병관리과	보건의료	코로나바이러스감염 증-19 격리입원치료 비(국비/직접)	의료 및 회복비	23,800,000,000	18,117,635,090	18,117,635,090	4,000,000,000	집행시기 미도래에 따른 명시이월 사업
정신건강과	보건의료	디지털정신건강사업 추진 연구용역(자체/ 직접)	연구용역비	100,000,000	88,000,000	61,600,000	38,400,000	집행시기 미도래
종교협력과	문화및관광일반	경기 양평 기독교문 화 체험관 건립(국 비/지원)	자치단체자본보조	320,000,000	-	-	160,000,000	o 행정절차 지연 : (양평군) 재정부담을 이유로 24년, 25년 예산 미편성
체육진흥과	체육	경기도 선수촌 건립 타당성 조사 연구용 역(자체/직접)	연구용역비	200,000,000	191,400,000	76,560,000	123,440,000	집행시기 미도래(용역준공 후 잔액 집행예정)

※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
체육진흥과	체육	대설 피해 공공체육시설 재해 복구 사업(문체부)(국비/지원)	자치단체자본보조	2,491,000,000	-	-	2,491,000,000	국비 교부 지연(대설피해 복구계획 확정[중앙재난안전대책본부-233(2024. 12. 20.)호] 및 공공체육시설 재해복구비 국고보조금 확정 통보[문화체육관광부-6777(2024. 12. 24.)호] 등 중앙부처 국비 확정 및 교부 절차 12월말 진행으로, 간주예산 편성 및 명시이월 불가피)
체육진흥과	체육	대설 피해 공공체육시설 재해 복구 사업(행안부)(교부세/지원)	자치단체자본보조	210,000,000	-	-	210,000,000	국비 교부 지연(2024년 재난안전관리 특별교부세 교부 결정[행정안전부 재난관리정책과-5345(2024. 12. 27.)호] 등 중앙부처 국비 확정 및 교부 절차 12월말 진행으로, 간주예산 편성 및 명시이월 불가피)
관광산업과	관광	관광특구 지정신청조사·분석(자체/직접)	연구용역비	22,000,000	21,000,000	10,500,000	11,500,000	집행시기 미도래
남한산성세계유산센터	문화재	개발제한구역 주민지원사업(균특/직접)	시설비	589,000,000	550,747,550	238,443,960	350,556,040	집행시기 미도래
남한산성세계유산센터	문화재	개발제한구역 주민지원사업(균특/직접)	감리비	11,000,000	10,000,000	-	10,000,000	집행시기 미도래
농업정책과	농업·농촌	농촌중심지활성화(균특/지원)	자치단체자본보조	10,368,300,000	10,368,300,000	7,557,526,000	2,810,774,000 (2,810,774,000)	자금없는 이월통보
농업정책과	농업·농촌	기초생활거점조성(균특/지원)	자치단체자본보조	10,772,400,000	7,775,411,000	7,775,411,000	2,996,989,000 (2,996,989,000)	자금없는 이월통보
농업정책과	농업·농촌	농촌 신활력 플러스(균특/지원)	자치단체자본보조	3,555,500,000	2,667,472,000	2,667,472,000	888,028,000 (888,028,000)	농림축산식품부 농촌재생지원팀-4977(2024. 12. 20.)호
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(전환)(자체/직접)	시설비	5,837,243,000	2,673,081,500	1,432,484,230	3,079,208,000	24년 지방어항건설공사(전곡항 청소선부잔교 유지관리, 탄도투기장 매립) 공기 부족으로 명시이월
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(전환)(자체/직접)	감리비	530,000,000	205,900,000	100,000,000	265,000,000	24년 지방어항건설공사(탄도투기장 매립) 공기부족으로 명시이월
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(전환)(자체/직접)	시설부대비	4,000,000	2,065,500	2,065,500	1,392,200	24년 지방어항건설공사(전곡항 청소선부잔교 유지관리, 탄도투기장 매립) 공기부족으로 명시이월
해양수산과	해양수산·어촌	시화호 활성화 관련용역(자체/직접)	연구용역비	100,000,000	100,000,000	68,336,640	31,663,000	집행시기 미도래
청소년과	노인·청소년	경기도 청소년수련원수해피해 통괴사면 복구(교부세/직접)	시설비	57,000,000	-	-	57,000,000	이 집행시기 미도래 - '24.7.19일 국비(특별교부세) 교부되었으며 수해복구공사 추진 시 관급자재 구입 등으로 집행 예정
평화기반조성과	일반행정	경기도 통일+(플러스)센터 건립(국비/직접)	시설비	7,193,101,200	7,097,400,130	6,279,079,700	914,021,500	집행시기 미도래
평화기반조성과	일반행정	경기도 통일+(플러스)센터 건립(국비/직접)	감리비	560,401,000	560,401,000	540,000,000	20,401,000	집행시기 미도래
DMZ정책과	관광	임진각 평화누리 통합개발 추진(자체/직접)	시설비	670,000,000	627,611,690	397,702,080	272,297,920	집행시기 미도래(2025. 2월 준공 예정)
노동정책과	노동	근로시간 단축제도 도입 관련 조사(자체/직접)	연구용역비	250,000,000	244,566,300	75,000,000	175,000,000	집행시기 미도래
노동권익과	노동	사회초년생을 위한 노동법홍교육 및 실태조사(주민참여예산)(자체/직접)	연구용역비	50,000,000	49,997,550	24,998,770	24,998,780	연구용역 진행에 따른('24. 10월 ~ '25. 2월) 연구용역 준공('25. 2월) 후, 지급잔액 집행예정
노동안전과	도로	경기도 건설안전 관리 시스템 구축(자체/직접)	전산개발비	1,800,000,000	1,187,910,000	593,955,000	1,206,045,000	사업기간 '24년 7월 ~ '26년 1월에 따른 선금금 제외 잔액예산 이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
건설안전기술과	도로	경기도 중기지하안 전관리계획 수립(자 체/직접)	시설비	250,000,000	216,760,000	151,732,000	98,268,000	예산담당관-24153(2024. 12. 20.)에 따른 이월 등록
도로정책과	도로	도로구역 정비 추 진(자체/직접)	시설비	400,000,000	359,809,800	236,016,000	163,984,000	집행시기 미도래('25. 5월 준공)
도로정책과	도로	민간투자 도로사업 운영관리비(자체/직 접)	사무관리비	145,000,000	42,694,342	42,694,342	100,000,000	집행시기 미도래(신규 민간투자 도로사업 제안서 접수 지연-24.11.15. 접수) -PIMAC 적격성조사 및 타당성분석 검토 수수료 지급예정('25.1월)
도로안전과	도로	경기도 지방도 관리 계획 수립(자체/직 접)	시설비	250,000,000	217,867,000	152,506,900	97,493,100	집행시기미도래
도로안전과	도로	교량 내진성능보강 사업(자체/직접)	시설비	3,336,266,000	2,542,158,110	2,093,906,340	1,242,359,660	집행시기미도래
도로안전과	도로	상습정체구간 개선 사업(자체/직접)	시설비	4,500,000,000	1,092,329,450	349,872,020	4,150,127,980	절차지연
도로안전과	도로	마을주민 보호구간 개선사업(자체/직접)	시설비	1,558,814,500	1,468,683,610	451,100,090	718,655,100	절차지연
도로안전과	도로	지방도 차량방호 안 전시설 정비(자체/ 직접)	시설비	1,000,000,000	347,030,250	347,030,250	650,000,000	절차지연
도로안전과	도로	교통소음 피해저감 사업(자체/직접)	시설비	1,169,885,000	145,188,260	145,188,260	894,224,000	절차지연
도로안전과	도로	지방도 선형개량 공사(자체/직접)	시설비	9,204,713,020	6,090,814,320	3,803,789,530	3,758,280,070	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방관리 도로의 굴곡부 급경사 등 위험도로 구조 개선(전환)(자체/직접)	시설비	11,555,291,470	6,776,268,540	2,660,071,630	3,626,000,340	집행시기미도래
도로안전과	도로	국지도88호선(교평- 세월간) 선형개량사 업(자체/직접)	시설비	2,772,000,360	2,589,225,150	716,299,250	1,567,187,950	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 보도설치 사업(자체/직접)	시설비	14,295,112,128	9,374,742,070	6,754,954,960	6,599,850,564	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도322호선 화성시 마 도면 슬하리 보행로 설치 사업(주민참여예산)(자체/ 직접)	시설비	300,000,000	18,484,400	18,484,400	281,515,600	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 비정오염저 감사업(시설설치)(국비/직접)	시설비	3,858,290,000	1,935,277,960	1,935,277,960	1,923,012,000	집행시기 미도래
도로안전과	도로	지방도 비정오염저 감사업(시설설치)(국비/직접)	관리비	946,500,000	468,000,000	468,000,000	478,500,000	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 비정오염저 감사업(시설설치)(국비/직접)	시설부대비	30,000,000	2,669,000	2,669,000	27,331,000	집행시기미도래
도로안전과	도로	포천 국지도78호선 장 암1지구 비탈면 보강 공사(교부세/직접)	시설비	500,000,000	470,976,900	100,265,000	399,735,000	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도391호선(금대리 외 1개소) 비탈면 보강 공사(교부세/직접)	시설비	500,000,000	476,013,200	-	500,000,000	집행시기미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
도로안전과	도로	경기도 자전거도로 정비사업(자재/직접)	시설비	860,000,000	343,656,250	109,421,000	750,579,000	집행시기미도래
하천과	수자원	하천기본계획수립(자재/직접)	시설비	5,997,744,660	5,555,438,760	3,735,078,990	1,463,687,290	집행시기 미도래 ('25년 5월 하천기본계획 수립용역 준공(예정))
하천과	수자원	하천기본계획수립(자재/직접)	시설부대비	22,262,100	20,100,450	20,100,450	2,161,650	집행시기 미도래 ('25년 5월 하천기본계획 수립용역 준공(예정))
하천과	수자원	도 도시하천 침수방지대책 등 수립 용역(자재/직접)	시설비	200,000,000	-	-	200,000,000	집행시기 미도래('24. 12월 현재 계약절차 이행 중)
하천과	수자원	지방하천 미지급용 지 보상(자재/직접)	시설비	4,129,464,250	4,024,948,210	4,024,948,210	104,516,040	집행시기 미도래(감정평가금액 불만 등으로 인한 보상협의 지연)
하천과	수자원	지방하천정비(용인 금어천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	3,281,769,650	597,300,780	520,121,980	2,572,860,000	집행시기 미도래('25년 2차분공사 착공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(용인 금어천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	감리비	1,200,000,000	1,200,000,000	645,600,000	554,400,000	집행시기 미도래('25.3월 2차분 용역 착공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(용인 금어천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설부대비	10,000,000	150,000	150,000	9,850,000	집행시기 미도래(추진공정에 따른 집행)
하천과	수자원	지방하천정비(남양주 율령천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	8,178,386,830	7,974,010,910	7,095,581,050	1,082,805,780	집행시기 미도래(3차분 공사 준공시기 미도래)
하천과	수자원	지방하천정비(김포 가마지천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	6,289,614,700	6,133,998,530	5,910,277,480	372,892,120	집행시기 미도래('25년 상반기 3차분 공사 비 집행 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(김포 가마지천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	감리비	500,000,000	496,000,000	496,000,000	4,000,000	집행시기 미도래('25년 상반기 3차분 감리비 집행 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(김포 가마지천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설부대비	5,000,000	618,400	618,400	4,381,600	집행시기 미도래(공사 추진에 따른 집행)
하천과	수자원	지방하천정비(김포 계양천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	12,194,376,110	12,071,449,700	12,071,449,700	122,926,410	집행시기 미도래(협의보상 및 발주 준비중)
하천과	수자원	지방하천정비(안성 청룡천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	3,500,000,000	1,611,535,525	1,443,223,525	2,056,776,475	집행시기 미도래(보상 추진 중)
하천과	수자원	지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	9,120,040,710	8,735,301,810	8,735,301,810	200,000,000	집행시기 미도래('25년 3차분공사 추진)
하천과	수자원	지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	감리비	1,245,480,000	663,680,000	663,680,000	234,800,000	집행시기 미도래('25년 감리발주 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	12,269,977,400	11,071,864,990	10,702,119,180	500,000,000	집행시기 미도래('25년 6차분 공사 추진)
하천과	수자원	지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	감리비	944,800,000	944,800,000	662,910,000	267,470,000	집행시기 미도래('25년 6차분 감리 추진)
하천과	수자원	지방하천정비(양평 흑천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설부대비	26,889,960	8,075,940	8,075,940	10,000,000	집행시기 미도래(공정추진에 따른 집행)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수자원	지방하천정비(양평 중원천 수해상습지개선사업)(전환)(자재/직접)	시설비	1,000,000,000	999,949,490	999,949,490	50,510	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(김포 나진포천 하천환경조성사업)(전환)(자재/직접)	시설비	6,776,431,870	6,768,405,400	5,900,532,420	875,899,450	집행시기 미도래(협의보상 추진 및 실시설계 보완용역 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(가평 조종천 고향의 강 사업)(전환)(자재/직접)	시설비	3,290,000,000	1,222,485,790	756,885,790	2,455,600,000	집행시기 미도래(협의보상 추진 및 '24. 11월 공사착공)
하천과	수자원	지방하천정비(가평 조종천 고향의 강 사업)(전환)(자재/직접)	감리비	500,000,000	500,000,000	250,000,000	250,000,000	집행시기 미도래('24. 11월 공사착공)
하천과	수자원	지방하천정비(가평 조종천 고향의 강 사업)(전환)(자재/직접)	시설부대비	10,000,000	4,576,670	4,576,670	5,423,330	집행시기 미도래(공사 추진에 따른 집행)
하천과	수자원	지방하천정비(고양 공릉천)(전환)(자재/직접)	시설비	2,900,611,000	33,734,220	33,734,220	2,494,918,580	집행시기 미도래(협의보상 추진 중, '25. 3월 공사 착공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(용인 매산천)(전환)(자재/직접)	시설비	7,435,173,610	3,199,924,200	3,199,924,200	4,235,249,410	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(남양주 용암천)(전환)(자재/직접)	시설비	8,814,789,000	8,792,777,860	6,651,658,630	2,000,000,000	집행시기 미도래('25. 3월 준공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(남양주 용암천)(전환)(자재/직접)	감리비	596,550,000	580,950,000	491,510,000	105,040,000	집행시기 미도래('25. 3월 준공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(평택 대반천)(전환)(자재/직접)	시설비	4,000,000,000	3,974,770,890	3,974,770,890	25,229,110	집행시기 미도래(협의보상 추진 및 수용재결 절차 진행중)
하천과	수자원	지방하천정비(파주 동문천)(전환)(자재/직접)	시설비	2,031,975,790	1,307,308,430	1,307,308,430	700,000,000	집행시기 미도래(협의보상 지연)
하천과	수자원	지방하천정비(파주 운산천)(전환)(자재/직접)	시설비	1,540,145,060	1,488,024,520	1,488,024,520	40,145,060	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(양주 청담천)(전환)(자재/직접)	시설비	1,667,436,590	349,561,700	349,561,700	1,100,000,000	집행시기 미도래(협의보상 추진 및 '25년 2차분 공사발주 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(양주 청담천)(전환)(자재/직접)	감리비	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	집행시기 미도래('24. 12월 감리 착공)
하천과	수자원	지방하천정비(수원 원천리천(2지구))(전환)(자재/직접)(전환사업)	시설비	3,990,000,000	3,874,026,750	1,466,657,500	1,000,000,000	집행시기 미도래('24. 10월 공사 착공)
하천과	수자원	지방하천정비(수원 원천리천(2지구))(전환)(자재/직접)(전환사업)	감리비	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	300,000,000	집행시기 미도래('24. 11월 감리착공)
하천과	수자원	지방하천정비(수원 원천리천(2지구))(전환)(자재/직접)(전환사업)	시설부대비	10,000,000	184,800	184,800	9,815,200	집행시기 미도래(공사 추진에 따른 집행)
하천과	수자원	지방하천정비(군포 반월천)(전환)(자재/직접)	시설비	8,000,000,000	7,506,886,770	7,506,886,770	493,113,230	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(여주 내사천)(전환)(자재/직접)	시설비	900,000,000	286,234,950	286,234,950	300,000,000	집행시기 미도래(협의보상 지연)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수자원	지방하천정비(시흥 은행천(2지구))(전 환)(자재/직접)	시설비	400,000,000	163,410,000	163,410,000	236,590,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(시흥 장현천)(전환)(자재 /직접)	시설비	100,000,000	100,000,000	47,899,000	52,101,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(안성 한천)(전환)(자재/ 직접)	시설비	1,280,941,000	925,284,670	925,284,670	355,656,330	집행시기 미도래(실시설계 추진중, 협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(용인 동막천)(전환)(자재 /직접)	시설비	581,000,000	499,194,960	499,194,960	81,805,040	설계완료 후 보상비의 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(광주 산현천)(전환)(자재 /직접)	시설비	1,176,100,000	176,100,000	176,100,000	1,000,000,000	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(포천 고모천)(전환)(자재 /직접)	시설비	1,075,604,800	9,799,600	9,799,600	1,000,000,000	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(양주 임암천)(전환)(자재 /직접)	시설비	270,928,000	107,736,720	107,736,720	106,670,900	집행시기 미도래(협의보상 지연)
하천과	수자원	지방하천정비(남양주 구운천 송천1지구)(전 환)(자재/직접)	시설비	5,080,581,100	4,477,987,170	4,295,497,890	734,609,410	집행시기 미도래(25.6월 내 준공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(남양주 구운천 송천1지구)(전 환)(자재/직접)	시설부대비	10,000,000	2,737,500	2,737,500	7,262,500	집행시기 미도래(공사 추진에 따른 집행 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(평택 통복천)(전환)(자재 /직접)	시설비	200,000,000	191,585,000	170,932,000	29,068,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(안산 반월천)(전환)(자재 /직접)	시설비	500,000,000	500,000,000	350,000,000	150,000,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(양평 출천(2지구))(전환)(자재/직접)	시설비	600,000,000	600,000,000	444,104,000	155,896,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(김포 봉성포천)(전환)(자 재/직접)	시설비	500,000,000	500,000,000	349,998,000	150,002,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	지방하천정비(남양 주 옥현천)(전환)(자재/직접)	시설비	200,000,000	200,000,000	115,896,000	84,104,000	실시설계용역 추진 중으로 집행시기 미도래
하천과	수자원	여주 부평천 지방하 천개수사업(전환)(자재/직접)	시설비	1,500,000,000	1,471,846,130	1,471,846,130	28,153,870	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
광역교통정책과	대중교통·물류등 기타	경기도 교통약자 이동편의 증진 지원계획 수립 연구 용역(자재/직접)	연구용역비	100,000,000	99,000,000	69,300,000	30,700,000	집행시기 미도래('25. 2월 용역 준공 이후 집행 예정)
버스정책과	대중교통·물류등 기타	시내버스 공공관리제 운행 지원(자재/ 지원)	자치단체경상보조 금	29,147,979,000	24,834,078,000	24,834,078,000	4,313,901,000	시내버스 공공관리제 시군 주관 노선 사업계획 변경
버스정책과	대중교통·물류등 기타	공공관리제 운송원 가 산정기준 연구용 역(자재/직접)	연구용역비	200,000,000	180,000,000	-	200,000,000	집행시기 미도래(용역기간 : '24.12월 ~ '25.5월)
물류항만과	대중교통·물류등 기타	청고시설 건축 관련 표준 허가기준 연구 용역(자재/직접)	연구용역비	200,000,000	171,000,000	85,500,000	85,500,000	집행시기 미도래(용역기간 '24.6월 ~ '25.2월로 용역 준공('25. 2월)후 지급잔액 집행)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
축산정책과	농업·농촌	FTA 피해보전직불금(기금/지원)	자치단체경상보조금	4,501,423,000	9,668,000	9,668,000	4,491,755,000	2024년 FTA 피해보전직불금 국고보조금 예산교부(24.12.30.)에 따른 간주예산 편성으로 명시이월 편성요구
동물복지과	농업·농촌	반려동물 복지수준 실태조사 용역(자체/직접)	연구용역비	100,000,000	95,000,000	57,000,000	43,000,000	집행시기 미도래
반려동물과	농업·농촌	반려마루 여주 운영(자체/직접)	시설비	300,000,000	250,384,520	21,018,900	278,981,000	행정절차 지연: 경기도 디자인 심의, 설계 변경
축산진흥센터	농업·농촌	초지관리 운영(자체/직접)	시설비	571,107,010	443,576,450	430,456,450	100,000,000	행정절차 지연(가설건축물 축조 신고 및 가축분뇨처리시설 신고 협의중으로 관계기관 협의 후 공사진행예정)
축산진흥센터	농업·농촌	एको파랜드 운영(자체/직접)	재료비	70,000,000	-	-	70,000,000	집행시기 미도래(एको파랜드 준공 지연으로 집행 지연)
축산진흥센터	농업·농촌	एको파랜드 운영(자체/직접)	시험연구비	270,000,000	186,500,000	186,500,000	83,500,000	집행시기 미도래(एको파랜드 준공 지연으로 집행 지연)
축산진흥센터	농업·농촌	एको파랜드 운영(자체/직접)	시설비	550,000,000	18,838,000	-	550,000,000	집행시기 미도래(एको파랜드 준공 지연으로 집행 지연)
축산진흥센터	농업·농촌	एको파랜드 운영(자체/직접)	자산및물품취득비	1,000,000,000	220,000,000	220,000,000	780,000,000	집행시기 미도래(एको파랜드 준공 지연으로 집행 지연)
축산진흥센터	농업·농촌	저지층 유대보전비 지원(자체/직접)	민간경상사업보조	152,500,000	-	-	152,500,000	집행시기 미도래(질병 및 폭염 등으로 인한 저지 전용목장 조성 지연)
축산진흥센터	농업·농촌	저지품종 수질관 생산시설 설치(자체/직접)	시설비	150,000,000	97,461,190	7,800,000	142,200,000	행정절차 지연(24년 1회 추경예산(10월)으로 사전행정절차 및 설계·공사기간 6개월 소요됨에따라 사업공기 부족)
경기국제공항추진단	지역및도시	경기국제공항 건설을 위한 정책연구용역(자체/직접)	연구용역비	248,125,000	235,079,000	121,875,000	120,000,000	집행시기미도래
산업입지과	산업·중소기업일반	경기도 산업입지 수급계획 수립 연구용역(자체/직접)	연구용역비	117,931,000	106,363,630	-	117,931,000	집행시기 미도래-용역 준공('25. 6.) 후 집행 예정
시데이터인프라과	일반행정	경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접)	사무관리비	3,000,000	-	-	3,000,000	집행시기 미도래에 따른 명시이월
시데이터인프라과	일반행정	경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접)	시설비	18,656,281,000	828,699,720	6,714,400	18,649,566,600	집행시기 미도래에 따른 명시이월
시데이터인프라과	일반행정	경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접)	감리비	1,476,310,000	-	-	1,476,310,000	집행시기 미도래에 따른 명시이월
시데이터인프라과	일반행정	경기도 통합데이터센터 구축(자체/직접)	시설부대비	38,500,000	880,000	880,000	37,620,000	집행시기 미도래에 따른 명시이월
대기환경관리과	대기	경기도 대기환경관리 시행계획 수립(자체/직접)	연구용역비	120,000,000	106,909,090	53,500,000	53,409,090	집행시기 미도래('25.9월 준공예정)
환경보건안전과	환경보호일반	이륜자동차 소음관리 방안 마련(자체/직접)	연구용역비	90,000,000	82,800,000	57,200,000	25,600,000	집행시기 미도래 - 용역 준공('25. 2월)후 지급잔액 집행
자원순환과	환경보호일반	폐기물과 순환자원의 이용 및 처분 관련 연구 개발(자체/직접)	연구용역비	100,000,000	99,000,000	60,000,000	39,000,000	원활한 과업수행을 위해 계약기간(~'25.1월)을 반영하여 동사업 이월 추진

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
산림복지과	임업·산촌	산불대책비(교부세/직접)	사무관리비	110,000,000	59,985,500	59,985,500	50,000,000	국비교부 지연
산림복지과	임업·산촌	산불대책비(교부세/지원)	자치단체경상보조금	376,000,000	117,000,000	117,000,000	259,000,000	국비교부 지연
산림복지과	임업·산촌	산불대책비(교부세/지원)	자치단체자본보조	1,178,000,000	479,000,000	479,000,000	699,000,000	국비교부 지연
산림복지과	임업·산촌	7.8.~19. 집중호우 산림피해복구(국비/지원)	자치단체자본보조	1,313,614,000	929,119,000	883,057,000	384,495,000 (384,495,000)	산림청 국비 교부지연에 따른 자금없는 이월
정원산업과	환경보호일반	기후위기 대응 탄소흡수 이끔 활용(자체/직접)	시설비	200,000,000	166,816,620	-	200,000,000	집행시기 미도래
정원산업과	환경보호일반	연인산도립공원 자연자원조사 용역(자체/직접)	연구용역비	77,000,000	63,144,000	44,200,000	32,800,000	집행시기 미도래
정원산업과	환경보호일반	개발제한구역 환경·문화사업(균특/직접)	시설비	3,279,656,000	2,975,044,030	282,471,990	1,400,083,300	행정절차 지연에 따른 예산 이월
정원산업과	환경보호일반	개발제한구역 환경·문화사업(균특/직접)	시설부대비	5,000,000	-	-	4,000,000	행정절차 지연에 따른 예산 이월
정원산업과	환경보호일반	산불대책비(교부세/직접)	사무관리비	40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2025년 간주예산 명시이월 교부 홍보물품 구입
정원산업과	환경보호일반	소나무재선충병 방제(자체/직접)	시설비	523,500,000	-	-	523,500,000	집행시기 미도래
정원산업과	환경보호일반	산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제)(국비/직접)	시설비	173,742,000	-	-	173,742,000	집행시기 미도래
정원산업과	환경보호일반	산림재해대책(소나무재선충병 긴급방제)(국비/직접)	강리비	22,000,000	-	-	22,000,000	집행시기 미도래
산림환경연구소	임업·산촌	축령산자연휴양림 노후시설 정비(교부세/직접)	시설비	500,000,000	26,443,000	26,443,000	473,557,000	축령관 리모델링사업 적기 추진
사회혁신기획과	산업·중소기업일반	사회혁신 공간조성(자체/직접)	시설비	4,743,000,000	1,481,533,370	155,890,360	4,587,109,640	집행시기 미도래
사회혁신기획과	산업·중소기업일반	사회혁신 공간조성(자체/직접)	강리비	800,000,000	159,078,380	-	800,000,000	집행시기 미도래
사회혁신기획과	산업·중소기업일반	사회혁신 공간조성(자체/직접)	시설부대비	27,000,000	1,800,000	1,800,000	25,200,000	집행시기 미도래
사회혁신기획과	산업·중소기업일반	사회혁신 공간조성(자체/직접)	자산및물품취득비	200,000,000	-	-	200,000,000	집행시기 미도래
총무담당관	입법및선거관리	청사시설 유지관리(자체/직접)	시설비	50,000,000	24,859,000	-	50,000,000	집행시기 미도래
의정정책담당관	입법및선거관리	의원 의정역량 강화지원(자체/직접)	연구용역비	382,116,000	95,000,000	95,000,000	232,116,000	집행시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
입법정책담당관	입법및선거관리	의원 정책개발 연구 용역(자체/직접)	의원정책개발비	983,836,000	967,101,500	786,599,200	180,502,300	용역준공 시기 미도래로 연내 집행불가(명시이월 불가피)
입법정책담당관	입법및선거관리	자치분권 및 기관운 영 등 연구용역(자 체/직접)	연구용역비	631,080,000	594,478,900	498,784,800	95,694,100	용역준공 시기 미도래로 연내 집행불가(명시이월 불가피)
기획행정과	산업·중소기업일 반	경제자유구역 발전계획 변경(안) 수립 연구용 역(자체/직접)	연구용역비	86,055,000	86,055,000	51,633,000	34,422,000	집행시기 미도래
수질관리과	상하수도·수질	경기도 제3차 지하 수관리계획 수립 용 역(자체/직접)	연구용역비	400,000,000	360,000,000	-	360,000,000	집행시기 미도래
수질총량과	상하수도·수질	한강수계 수질오염총량 관리 정밀 이행평가 연 구용역(기금/직접)	연구용역비	300,000,000	294,000,000	205,800,000	94,200,000	집행시기 미도래(준공 후 이월액 지출)
수질총량과	상하수도·수질	왕송호수 유역 비점오 염원관리대책 시행계획 수립(국비/직접)	연구용역비	160,000,000	135,000,000	94,500,000	65,500,000	집행시기 미도래(준공 후 이월액 지출)
도로건설과	도로	경기남부 터널관리 용역(자체/직접)	시설비	1,291,000,000	1,253,237,560	1,104,436,960	148,801,000	경기 남부 터널 등기구 케이블 교체공사 추진 중 현장 여건 분석을 위한 전기설비 정밀점 검이 추가로 필요하다는 기술자문위원회 자문 의견에 따라 정밀점검 후 결과를 반영하여 설시설계용역 완료 예정
도로건설과	도로	도로 구조물 유지 관리(자체/직접)	시설비	18,463,135,460	16,750,558,210	13,711,042,710	4,000,000,000	집행시기 미도래
도로건설과	도로	도로 포장 유지관 리(자체/직접)	시설비	34,696,828,050	34,526,773,750	30,545,275,440	4,060,000,000	집행시기 미도래(하반기 발주 공사분 및 단가계약 공사 등 준공시기 미도래)
도로건설과	도로	도로 포장 유지관 리(자체/직접)	관리비	1,739,201,310	1,736,260,000	1,561,260,000	177,941,310	집행시기 미도래
북부도로과	도로	도로 포장 유지관 리(자체/직접)	시설비	20,403,438,380	19,603,583,700	18,059,841,950	2,404,096,430	집행시기 미도래(동절기 공사정지 및 상시보수공사 추진)
북부도로과	도로	도로 포장 유지관 리(자체/직접)	관리비	1,200,000,000	1,186,172,000	1,186,172,000	13,828,000	집행시기 미도래(동절기 공사정지 및 상시보수공사 추진)
북부도로과	도로	도로 구조물 유지 관리(자체/직접)	시설비	17,200,152,080	16,399,856,440	15,275,156,260	1,924,995,820	집행시기 미도래(25년 11월 준공 예정)

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(49건)				58,479,523,330	34,633,992,510	28,598,683,510	27,164,510,750	
119종합상황실	소방	상황실 노후 119신 고접수시스템 교체(자체/직접)	시설비	17,627,680,160	6,236,936,140	4,531,339,140	13,095,298,000	(3단계) '24.8월 계약, 용역기간 6개월 소요/(이전구축) '24년 1추경 예산(9월 배정)으로, 사전 행정절차이행(보안성검토, 소프트웨어 과업심의, 계약심의 등) 5개월 및 용역기간 7개월 소요
119종합상황실	소방	상황실 노후 119신 고접수시스템 교체(자체/직접)	감리비	699,993,170	329,249,170	227,039,170	452,237,000	(3단계) '24.8월 계약, 용역기간 6개월 소요/ (이전구축) '24년 1추경 예산(9월 배정)으로, 사전 행정절차이행(보안성검토, 소프트웨어 과업심의, 계약심의 등) 5개월 및 용역기간 7개월 소요
회계장비담당관	소방	소방청사 내진성능 평가(소방안전/직접)	시설비	1,531,136,000	-	-	1,531,136,000	다수 대상(53개동) 일괄 실시에 따른 사업기간 부족으로 이월
회계장비담당관	소방	소방재난본부 이 전(자체/직접)	시설비	6,417,163,000	2,898,901,730	2,898,901,730	3,518,261,270	2024년 추경예산으로 사업기간부족으로 이월(본부이전, 해태공원, 안전체험관, 트라우마 관리센터 사업)
회계장비담당관	소방	소방재난본부 이 전(자체/직접)	시설부대비	12,456,000	2,755,800	2,755,800	9,700,200	2024년 추경예산으로 사업기간부족으로 이월(본부이전, 해태공원, 안전체험관, 트라우마 관리센터 사업)
회계장비담당관	소방	소방재난본부 이 전(자체/직접)	자산및물품취득비	384,600,000	234,577,480	234,577,480	150,000,000	2024년 추경예산으로 사업기간부족으로 이월(본부이전, 해태공원, 안전체험관, 트라우마 관리센터 사업)
회계장비담당관	소방	소방차량 보강(소 방안전/직접)	자산및물품취득비	4,914,000,000	4,908,679,230	4,406,209,230	502,470,000	소방차량 제작기간 장기간 소요로 이월(고성능화학차, 구조공작차, 통제단차)
회계장비담당관	소방	특수소방차량 보강(소방안전/직접)	자산및물품취득비	2,600,000,000	2,572,000,000	2,057,600,000	514,400,000	소방차량 제작기간 장기간 소요로 이월(초고압방수차, 내폭고성능화학차)
회계장비담당관	소방	구조장비 보강(소 방안전/직접)	자산및물품취득비	3,018,454,000	2,961,957,580	2,811,049,240	150,908,340	본예산 집행잔액 추가보강 사업으로 납품기간 부족으로 이월
회계장비담당관	소방	전문구급장비 보강(소방안전/직접)	자산및물품취득비	3,536,770,000	3,090,818,900	2,944,767,520	146,051,380	본예산 집행잔액 추가사업으로 납품기간 부족으로 이월(분만실습마네킹 등 5종)
회계장비담당관	소방	감염관리 물품 보 강(자체/직접)	재료비	667,800,000	492,293,530	447,567,320	44,726,210	본예산 집행잔액 추가사업으로 납품기간 부족으로 이월(일회용 소독캔)
회계장비담당관	소방	소방장비 보강(자 체/직접)	재료비	2,316,690,000	2,222,366,710	1,990,694,100	231,672,610	본예산 집행잔액 추가사업으로 납품기간 부족으로 이월(급류구조자켓 등 구조장비 4종, 구급화 등 구급장비 2종)
회계장비담당관	소방	소방드론 보강(자 체/직접)	자산및물품취득비	1,050,000,000	685,970,410	685,970,410	213,580,000	본예산 집행잔액 추가사업으로 납품기간 부족으로 이월(소방드론 1종)
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	459,132,000	318,210,800	318,210,800	140,921,000	2024년 5월 부지매입 후 건축기획용역 및 공공건축심의 진행으로 설계용역 지연되어 이월
회계장비담당관	소방	소방차량 보강(자 체/직접)	국외업무여비	30,000,000	-	-	30,000,000	소방차량 제작기간 장기간 소요로 국외 중간검사 및 완공검사 기간 지연으로 이월
회계장비담당관	소방	화재진압장비보강 (소방안전/직접)	자산및물품취득비	1,814,331,000	1,491,385,780	1,380,468,000	110,917,000	원거리유해물질 탐지기 주요부품 수급 장시간 소요로 납품 지연되어 이월
분당소방서	소방	소방관서 증축(자 체/직접)	시설비	1,401,181,000	474,864,770	101,658,910	1,299,522,090	사전 행정절차 지연(본서 증축 및 아탑119안전센터 증축)
분당소방서	소방	소방관서 증축(자 체/직접)	감리비	18,583,000	5,900,000	-	18,583,000	사전 행정절차 지연(본서 증축 및 아탑119안전센터 증축)

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
분당소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	9,093,000	-	-	9,093,000	사전 행정절차 지연(본서 증축 및 아탑119안전센터 증축)
분당소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	69,768,000	-	-	69,768,000	사전 행정절차 지연(본서 증축 및 아탑119안전센터 증축)
부천소방서	소방	소방청사관리(소방안전/직접)	시설비	881,773,000	520,829,700	520,829,700	360,864,000	사업공기 부족(본서 방화구획 및 장애인시설 개보수공사)
부천소방서	소방	소방청사관리(소방안전/직접)	감리비	20,143,000	14,850,000	14,850,000	5,293,000	사업공기 부족(본서 방화구획 및 장애인시설 개보수공사)
안양소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	636,108,000	561,429,690	211,427,000	424,681,000	행정절차 지연
안양소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	8,395,000	8,395,000	1,869,000	6,526,000	행정절차지연
안양소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	4,227,000	660,000	-	4,227,000	행정절차 지연
안양소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	6,059,000	-	-	6,059,000	행정절차 지연
용인소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	1,630,774,000	501,117,330	501,117,330	47,750,000	절차지연
시흥소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	768,618,000	691,651,140	173,036,350	595,581,650	사업공기 부족('25년 4월 준공예정)
시흥소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	10,210,000	6,900,000	-	10,210,000	사업공기 부족('25년 4월 준공예정)
시흥소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	5,141,000	-	-	5,141,000	사업공기 부족('25년 4월 준공예정)
시흥소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	17,079,000	-	-	17,079,000	사업공기 부족('25년 4월 준공예정)
군포소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	1,403,060,000	240,037,360	-	1,403,060,000	사전 행정절차 지연(계약심사 등), 공사기간 7개월 소요
군포소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	336,874,000	336,700,000	-	336,874,000	사전 행정절차 지연(계약심사 등), 공사기간 7개월 소요
군포소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	8,840,000	620,000	620,000	8,220,000	사전 행정절차 지연(계약심사 등), 공사기간 7개월 소요
군포소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	44,488,000	-	-	44,488,000	사전 행정절차 지연(계약심사 등), 공사기간 7개월 소요
김포소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	1,347,420,000	1,342,620,820	1,330,521,870	16,869,000	사업공기부족 : 사전행정절차 및 설계용역(구조안전진단 포함) 7개월 소요
광주소방서	소방	소방청사관리(소방안전/직접)	시설비	585,410,000	482,073,800	482,073,800	103,290,000	○ 행정절차 지연 - 「도시가스 사업법」 제3조에 따른 경기도 광주시 도시가스 사업허가업체(코원에너지서비스)의 당해년도 공사 불가 회신 ○ 예산편성시기 : 24년도 본예산 ○ 현재 진행 단계 : 25년 상반기 공사 추진 협의 ○ 향후일정 : - 25년 상반기 도시가스 공급공사 반영 및 추진 - 25년 6월중 준공 예정

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	명시이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
안성소방서	소방	소방청사관리(소방안전/직접)	시설비	609,355,000	408,847,500	70,864,500	205,000,000	사업공기 부족
안성소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	58,706,000	43,680,000	4,400,000	54,306,000	사업공기 부족
오산소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	29,900,000	-	-	29,900,000	사업공기부족
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	853,167,000	92,648,000	37,488,000	815,679,000	본서 증축 행정절차 지연 및 화도119안전센터 사업공기 부족
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	10,210,000	-	-	10,210,000	본서증축 행정절차 지연
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	5,141,000	-	-	5,141,000	본서증축 행정절차 지연
남양주소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	49,921,000	-	-	49,921,000	본서증축 행정절차 지연
가평소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	52,650,000	15,000,000	15,000,000	37,650,000	o 행정절차 지연 - 경기도 공공건축 전문 심의 o 예산편성시기 : 24년도 1차경 o 사업기간 : '24년 10월 ~ '25년 4월 o 현재 진행 단계 : 공공건축 전문심의 조건부 의결(조치계획작성 중) o 향후일정 : - 공공건축 전문심의 조치계획 작성 - 설계용역 입찰공고(2025. 1월 중)
연천소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	484,406,000	429,857,010	191,569,980	292,836,000	공공디자인 심의 행정절차 지연으로 인한 명시이월
연천소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	6,841,000	5,000,000	-	6,841,000	공공디자인 심의 행정절차 지연으로 인한 명시이월
연천소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설부대비	3,199,000	-	-	3,199,000	공공디자인 심의 행정절차 지연으로 인한 명시이월
연천소방서	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	22,578,000	4,207,130	4,207,130	18,370,000	공공디자인 심의 행정절차 지연으로 인한 명시이월

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉔	지출원인 행위액	지출액 ㉕	사고이월액 ㉖	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(74건)				5,169,904,014,518	5,128,500,885,240	4,634,797,938,890	489,255,687,744 (4,088,062,000)	
인권담당관	취약계층지원	선강학원 사건 추모비 설치(자체/직접)	시설비	100,000,000	-	-	100,000,000	협상에 의한 계약방식 진행 중 공모입찰 유찰 및 연계사업의 사업기간 증가에 따른 추모비 설치시기 지연
예산담당관	일반행정	조정교부금지원(자체/직접)	시·군조청교부금	4,969,546,000,000	4,969,546,000,000	4,499,972,400,000	469,573,600,000	24년 하반기 세입 징수악화에 따른 자금배정 지연
북부안전특별점검단	재난방재·민방위	급경사지 실태조사(균특/직접)	연구용역비	600,000,000	600,000,000	569,895,210	30,104,790	○ 집행시기 미도래 - 계약('24.7.2.) 당시 '25.1.29. 준공 계약 ○ 지정재정법 제50조제2항제1호 ○ 예산편성시기 : 2024년 본예산 ○ 사업기간 : 2024.7월 ~ 2025.1월 ○ 향후일정 : 용역준공('25. 1. 29.)
복지사업과	취약계층지원	위기가웃 발굴 지원(자체/직접)	사무관리비	170,000,000	150,909,750	82,871,700	68,038,050	원부자재 수급 일정으로 생산진행에 차질 발생
의료자원과	보건의료	경기도립노인전문병원 그린리모델링(기금/직접)	시설비	14,283,424,200	8,542,548,980	8,296,332,980	5,006,900,000	설계용역 진행에 따라 공사 및 감리 발주 추진 중으로 사업기간 내 공사 완료를 위한 사업비 사고이월 필요
의료자원과	보건의료	경기도립노인전문병원 그린리모델링(기금/직접)	감리비	540,000,000	364,045,800	364,045,800	110,000,000	설계용역 진행에 따라 공사 및 감리 발주 추진 중으로 사업기간 내 공사 완료를 위한 사업비 사고이월 필요
의료자원과	보건의료	경기도립노인전문병원 그린리모델링(기금/직접)	시설부대비	32,000,000	14,582,040	14,582,040	6,000,000	설계용역 진행에 따라 공사 및 감리 발주 추진 중으로 사업기간 내 공사 완료를 위한 사업비 사고이월 필요
남한산성세계유산센터	문화재	남한산성 지수당 주변정비공사(국비/직접)	시설비	154,000,000	151,198,600	124,468,600	26,730,000	중대재해 시 부분작업중지 명령에 따른 공사 불가[중부지방고용노동청성남지청 산재예방지도과-12642(2024. 12. 17.)호]
남한산성세계유산센터	문화재	세계유산 남한산성 야간조명 설치(3단계)(전환)(자체/직접)	시설비	59,000,000	52,088,000	-	52,088,000	국가유산청의 현상변경 신청 처리기간 연장 통지로 인해 심의결과를 반영한 설계도서 작성을 위하여 설계용역 소요기간 필요
농업정책과	농업·농촌	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(균특/지원)	자치단체자본보조	2,761,700,000	2,404,700,000	2,404,700,000	357,000,000 (357,000,000)	국비 미교부에 따른 자금없는 이월
친환경농업과	농업·농촌	배수개선(지자체)(국비/직접)	민간자본사업보조(이전재원)	23,074,000,000	19,389,000,000	19,389,000,000	3,685,000,000 (3,685,000,000)	국고보조금 교부지연에 따른 자금없는 이월
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(전환)(자체/직접)	시설비	5,837,243,000	2,673,081,500	1,432,484,230	1,074,627,150	김포 대명항 준설편공사 시공사 공사 지연에 따른 공사준공 및 집행 지연
해양수산과	해양수산·어촌	지방어항건설(전환)(자체/직접)	감리비	530,000,000	205,900,000	100,000,000	105,900,000	김포 대명항 준설편공사 시공사 공사 지연에 따른 공사준공 및 집행 지연
해양수산과	해양수산·어촌	시화호 활성화 관련 용역(자체/직접)	연구용역비	100,000,000	100,000,000	68,336,640	360	명시이월 후 누락금액(360원) 사고이월
청소년과	노인·청소년	도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업(전환)(자체/직접)	시설비	202,500,000	178,794,210	86,769,670	92,024,540	동절기 공사(용역) 일시정지로 절대공기 부족 - 시공조건이 맞는 시기에 재개하여 준공 (25.4월말 완료예정)
청소년과	노인·청소년	도립 청소년 수련시설 개선 및 보강사업(전환)(자체/직접)	시설부대비	2,000,000	95,440	95,440	200,490	동절기 공사(용역) 일시정지로 절대공기 부족 - 시공조건이 맞는 시기에 재개하여 준공 (25.4월말 완료예정)

※다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
총괄기획과	지역및도시	특별자치도 설치 협 치·공론 활성화(자 체/직접)	행사운영비	286,000,000	242,069,390	47,069,390	195,000,000	융역 계약 일시 정지에 따른 집행시기 미도래
도로정책과	도로	제4차 경기도 도로 건설계획 수립융역(자체/직접)	시설비	1,300,000,000	1,046,900,000	400,000,000	646,900,000	진행중인 사업으로 미집행액 사고이월('25.12월 준공예정)
도로정책과	도로	국가 도로망 계획 대응 경기도 전략 융역(자체/직접)	시설비	207,746,500	125,251,500	-	125,251,500	집행시기 미도래(25.7월 준공)
도로안전과	도로	마을주민 보호구간 개선사업(자체/직접)	시설비	1,558,814,500	1,468,683,610	451,100,090	336,002,400	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 선형개량 공사(자체/직접)	시설비	9,204,713,020	6,090,814,320	3,803,789,530	1,642,643,420	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 선형개량 공사(자체/직접)	감리비	1,017,627,000	1,017,627,000	565,982,000	451,645,000	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 선형개량 공사(자체/직접)	시설부대비	8,778,690	6,639,300	6,639,300	2,139,390	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방관리 도로의 골목부, 급경사 등 위험도로 구조 개선(전환)(자체/직접)	시설비	11,555,291,470	6,776,268,540	2,660,071,630	5,269,219,500	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방관리 도로의 골목부, 급경사 등 위험도로 구조 개선(전환)(자체/직접)	시설부대비	9,138,500	6,363,100	6,363,100	2,775,400	집행시기미도래
도로안전과	도로	국지도88호선(교평- 세월간) 선형개량사 업(자체/직접)	시설비	2,772,000,360	2,589,225,150	716,299,250	488,513,160	집행시기미도래
도로안전과	도로	국지도88호선(교평- 세월간) 선형개량사 업(자체/직접)	감리비	400,000,000	400,000,000	395,604,000	4,396,000	집행시기미도래
도로안전과	도로	국지도88호선(교평- 세월간) 선형개량사 업(자체/직접)	시설부대비	7,951,120	2,694,000	2,694,000	5,257,120	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 보도설치 기 본계획 수립(자체/ 직접)	시설비	153,600,000	105,600,000	-	105,600,000	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 보도설치 사업(자체/직접)	시설비	14,295,112,128	9,374,742,070	6,754,954,960	940,306,604	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 보도설치 사업(자체/직접)	시설부대비	77,548,900	18,900,700	18,900,700	58,648,200	집행시기미도래
도로안전과	도로	지방도 비점오염저 감사업(시설설치)(기금/직접)	시설비	1,665,900,000	1,665,900,000	1,598,990,000	66,910,000	집행시기미도래
하천과	수자원	하천기본계획수립 (자체/직접)	시설비	5,997,744,660	5,555,438,760	3,735,078,990	798,978,380	집행시기 미도래 (하천구역 조정 등 계약 변경으로 인한 융역기간 연장으로 집 행시기 미도래)
하천과	수자원	지방하천정비(용인 금어전 수해상습지개선사업)(전환) (자체/직접)	시설비	3,281,769,650	597,300,780	520,121,980	188,787,670	집행시기 미도래(25년 2차분공사 착공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(남양주 용정 천 수해상습지개선사업)(전환) (자체/직접)	감리비	175,280,000	126,460,000	91,280,000	35,180,000	집행시기 미도래(25.4월 2차분 준공 예정)

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
하천과	수자원	지방하천정비(포천 왕숙천 수해상습지개선사업)(전환 (자체/직접)	시설비	9,120,040,710	8,735,301,810	8,735,301,810	184,738,900	집행시기 미도래(25년 상반기 3차분 공사 기성금 집행 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(양평 축 천 수해상습지개선사업 (전환)(자체/직접)	시설비	12,269,977,400	11,071,864,990	10,702,119,180	1,067,858,220	집행시기 미도래(25.12월 준공 및 집행예정)
하천과	수자원	지방하천정비(양평 축 천 수해상습지개선사업 (전환)(자체/직접)	감리비	944,800,000	944,800,000	662,910,000	14,420,000	집행시기 미도래(25.12월 준공 및 집행예정)
하천과	수자원	지방하천정비(양평 축 천 수해상습지개선사업 (전환)(자체/직접)	시설부대비	26,889,960	8,075,940	8,075,940	2,286,000	집행시기 미도래(공사 추진에 따른 집행)
하천과	수자원	지방하천정비(고양 공릉천)(전환)(자체 /직접)	시설비	2,900,611,000	33,734,220	33,734,220	371,958,200	집행시기 미도래(25년 상반기 중 보상 및 공사비 집행 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(남양 주 용암천)(전환)(자체/직접)	시설비	8,814,789,000	8,792,777,860	6,651,658,630	160,183,750	집행시기 미도래(25.3월 6차분 준공으로 전액 집행 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(파주 동문천)(전환)(자체 /직접)	시설비	2,031,975,790	1,307,308,430	1,307,308,430	24,667,360	집행시기 미도래(협의보상 추진 중)
하천과	수자원	지방하천정비(파주 문산천)(전환)(자체 /직접)	시설비	1,540,145,060	1,488,024,520	1,488,024,520	10,883,130	집행시기 미도래(협의보상 추진중)
하천과	수자원	지방하천정비(양주 청담천)(전환)(자체 /직접)	시설비	1,667,436,590	349,561,700	349,561,700	178,970,800	집행시기 미도래(협의보상 추진 및 25년 상반기 2차공사 발주 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(수원 원 천리천(2지구))(전환)(자체/직접)(전환사업)	시설비	3,990,000,000	3,874,026,750	1,466,657,500	1,523,342,500	집행시기 미도래(25.6월 1차분 공사 준공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(수원 원 천리천(2지구))(전환)(자체/직접)(전환사업)	감리비	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	200,000,000	집행시기 미도래(25.6월 1차분 감리용역 준공 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(포천 추동천)(전환)(자체 /직접)	시설비	121,821,000	94,798,350	94,798,350	27,022,650	집행시기 미도래(보상비)
하천과	수자원	지방하천정비(양주 상패천)(전환)(자체 /직접)	시설비	267,179,000	185,668,730	185,668,730	81,510,270	집행시기 미도래(보상비)
하천과	수자원	지방하천정비(수원 황구지천)(전환)(자 체/직접)	시설비	355,496,000	281,886,400	-	355,496,000	집행시기 미도래(실시설계비) 실시설계 용역 25.3. 준공예정
하천과	수자원	지방하천정비(이천 중리천)(전환)(자체 /직접)(전환사업)	시설비	290,700,000	175,642,000	-	175,642,000	집행시기 미도래(실시설계비) 주민반대에 따른 용역일시 정지 중
하천과	수자원	지방하천정비(포천 고모천)(전환)(자체 /직접)	시설비	1,075,604,800	9,799,600	9,799,600	65,805,200	집행시기 미도래(협의보상 추진 및 25년 상반기 1차공사 발주 예정)
하천과	수자원	지방하천정비(양주 임암천)(전환)(자체 /직접)	시설비	270,928,000	107,736,720	107,736,720	56,520,380	집행시기 미도래(25년 상반기 보상비 집행 예정)
버스관리과	대중교통·물류등 기타	경기도 버스전용차로 구축 및 활성화 연구용 역(자체/직접)	연구용역비	200,000,000	164,785,000	-	164,785,000	집행시기 미도래
북부동물위생시험 소	농업·농촌	예방약품 등 지원(북부)(국비/직접)	재료비	1,556,138,000	1,526,327,810	1,399,233,810	127,094,000	연도 내에 지출원행위를하였으나 물품 납품 지연으로 연도 내 지출하지 못함

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
자원순환과	환경보호일반	경기도 순환경제이 용센터 설치 용역(자체/직접)	시설비	66,000,000	66,000,000	33,000,000	33,000,000	건설공사 표준품셈(' 24. 12월말 결정) 반영한 총 공사비용 책정 등 실시설계변경 과업의 원활한 이행을 위해 계약기간을 반영(- ' 25. 2월)하여 동 사업 이월 추진
산림녹지과	임업·산촌	7.8.~19. 집중호우 산림피해복구(국비/ 지원)	자치단체자본보조	1,313,614,000	929,119,000	883,057,000	46,062,000 (46,062,000)	사고이월(예산 교부 지연 등)
산림녹지과	임업·산촌	경기도 산림에너지사업 활성화 방안 연구용역(자체/직접)	연구용역비	50,000,000	48,500,000	33,950,000	14,550,000	사고이월(절차 지연 등)
정원산업과	환경보호일반	개발제한구역 환경 · 문화사업(국특/직 접)	시설비	3,279,656,000	2,975,044,030	282,471,990	1,445,576,380	집행시기 미도래
정원산업과	환경보호일반	개발제한구역 환경 · 문화사업(국특/직 접)	감리비	170,000,000	16,427,000	-	16,427,000	집행시기 미도래
정원산업과	환경보호일반	개발제한구역 환경 · 문화사업(국특/직 접)	시설부대비	5,000,000	-	-	1,000,000	집행시기 미도래
사회혁신기획과	산업·중소기업일 반	구청사 사회혁신 활 동공간 조성(자체/ 직접)	시설비	125,915,000	125,915,000	-	125,915,000	집행시기 미도래
북부지원	보건의료	식품안전성검사(자체/직접)	시험연구비	110,000,000	108,391,390	50,242,830	58,148,560	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	보건의료	감염병 병원체 및 위생 세균 검사(자 체/직접)	시험연구비	505,000,000	504,926,330	322,937,090	181,989,240	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	보건의료	지역거점진단센터 운영비 지원(기금/ 직접)	시험연구비	214,700,000	214,694,110	189,339,250	25,354,860	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	보건의료	IGRA검사지원(기금 /직접)	시험연구비	96,750,000	96,701,560	68,131,650	28,569,910	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	보건의료	수인성식품매개 감 염병 감시망 운영(기금/직접)	시험연구비	35,000,000	34,990,720	27,484,950	7,505,770	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	환경보호일반	대기오염도검사(자체/직접)	시험연구비	25,000,000	24,943,960	22,444,990	2,498,970	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	환경보호일반	악취실태조사(자 체/직접)	시험연구비	86,000,000	85,980,710	42,091,270	43,889,440	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	환경보호일반	토양·골프장조사 (자체/직접)	시험연구비	60,000,000	59,998,900	52,420,830	7,578,070	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	환경보호일반	한강수계모니터링 (자체/직접)	시험연구비	50,000,000	49,999,990	39,150,790	10,849,200	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	환경보호일반	하·폐수 오염도 검사(자체/직접)	시험연구비	50,000,000	49,997,780	42,859,290	7,138,490	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
북부지원	환경보호일반	먹는물수질검사(자체/직접)	시험연구비	90,000,000	89,979,430	68,528,440	21,450,990	2024년 북부지원 제2차 시약 및 초자류 사고이월
도로건설과	도로	도로 구조물 유지 관리(자체/직접)	시설비	18,463,135,460	16,750,558,210	13,711,042,710	641,079,770	송탄육교 보수공사는 선금지급을 고려하여 명시이월금액에 포함하지 않았으나 착공(24. 12. 19.)이후 선금지급 협의결과 도 자금사정으로 선금지급이 불가하여 사고이월 요청 등

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
도로건설과	도로	도로 포장 유지관리(자체/직접)	시설비	34,696,828,050	34,526,773,750	30,545,275,440	91,552,610	배수로 공사 관련 경찰서 협의 등 행정 절차 완료 후 추진

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	사고이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(8건)				5,018,589,000	4,704,545,370	2,230,359,920	2,467,702,450	
회계장비담당관	소방	소방관서 증축(자체/직접)	시설비	1,587,258,000	1,569,231,100	600,058,770	969,172,330	행정절차로 설계 지연 및 기존 건축물 철거 병행으로 공사 지연
회계장비담당관	소방	소방관서 증축(자체/직접)	감리비	361,308,000	326,347,800	168,837,000	157,510,800	행정절차로 설계 지연 및 기존 건축물 철거 병행으로 공사 지연
회계장비담당관	소방	소방관서 증축(자체/직접)	자산및물품취득비	95,000,000	94,861,650	-	94,861,650	행정절차로 설계 지연 및 기존 건축물 철거 병행으로 공사 지연
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	1,559,490,000	1,547,260,560	1,204,980,890	342,279,670	공사비 및 용역비 정산 기간 부족으로 이월(2024. 12월 준공)
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	361,308,000	313,168,000	145,475,000	167,693,000	공사비 및 용역비 정산 기간 부족으로 이월(2024. 12월 준공)
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	5,470,000	5,466,920	1,781,920	3,685,000	공사비 및 용역비 정산 기간 부족으로 이월(2024. 12월 준공)
경기도특수대응단	소방	특수대응 활동 지원(자체/직접)	시설비	439,400,000	439,361,840	38,361,840	401,000,000	사고이월(행정절차 지연)
안성소방서	소방	소방청사관리(소방안전/직접)	시설비	609,355,000	408,847,500	70,864,500	331,500,000	사업공기 부족

회계구분 : 판교테크노밸리

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉔	지출원인 행위액	지출액 ㉕	사고이월액 ㉖	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목					
합 계(1건)				75,000,000	49,580,100	49,580,100	15,000,000	
첨단모빌리티산업 과	기타	일반운영비	사무관리비	75,000,000	49,580,100	49,580,100	15,000,000	-

다. 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉔	지출원인 행위액	지출액 ㉕	계속비이월액 ㉖	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
합 계(164건)					11,310,414,806,000	925,374,973,733	712,950,628,631	616,443,631,175	297,174,648,881	
총무과	일반행정	경기도기록원 설립(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2025-12-31	36,441,000,000	9,449,600,000	31,944,000	31,944,000	9,417,656,000	추가 행정절차에 따른 사업순연(계속비이월)
총무과	일반행정	경기도기록원 설립(자체/직접)	감리비	2020-01-01 2025-12-31	-	1,116,000,000	-	-	1,116,000,000	추가 행정절차에 따른 사업순연(계속비이월)
총무과	일반행정	경기도기록원 설립(자체/직접)	시설부대비	2020-01-01 2025-12-31	-	16,000,000	-	-	16,000,000	추가 행정절차에 따른 사업순연(계속비이월)
장애인복지과	취약계층지원	경기도장애인생산물 판매시설 건립(국비/직접)	시설비	2022-01-01 2025-12-31	2,885,100,000	2,174,494,200	1,880,325,360	1,856,050,800	318,443,400	'24년12월 건축물 준공에 따른 BF본인증심사 등 소요기간 필요
장애인복지과	취약계층지원	경기도장애인생산물 판매시설 건립(국비/직접)	감리비	2022-01-01 2025-12-31	-	513,272,000	450,005,000	450,005,000	63,267,000	'24년12월 건축물 준공에 따른 BF본인증심사 등 소요기간 필요
장애인복지과	취약계층지원	경기도장애인생산물 판매시설 건립(국비/직접)	시설부대비	2022-01-01 2025-12-31	-	7,833,500	6,980,500	6,980,500	853,000	'24년12월 건축물 준공에 따른 BF본인증심사 등 소요기간 필요
장애인복지과	취약계층지원	경기도장애인생산물 판매시설 건립(교부세/직접)	시설비	2023-01-01 2025-12-31	1,000,000,000	1,000,000,000	998,987,900	998,987,900	1,012,100	'24년12월 건축물 준공에 따른 BF본인증심사 등 소요기간 필요
친환경급식지원센터	농업·농촌	경기도 광주지역 유기농산업복합센터 조성(국비/직접)	시설비	2021-01-01 2025-06-30	21,008,000,000	16,152,856,900	12,352,386,830	4,793,155,480	11,359,701,420	현재 공사진행중이며 원활한 공사진행을 위해 이월요구
친환경급식지원센터	농업·농촌	경기도 광주지역 유기농산업복합센터 조성(국비/직접)	감리비	2021-01-01 2025-06-30	-	1,200,000,000	948,252,490	311,963,000	888,037,000	현재 공사진행중이며 원활한 공사진행을 위해 이월요구
친환경급식지원센터	농업·농촌	경기도 광주지역 유기농산업복합센터 조성(국비/직접)	시설부대비	2021-01-01 2025-06-30	-	14,986,480	6,694,190	6,694,190	8,292,290	현재 공사진행중이며 원활한 공사진행을 위해 이월요구
DMZ정책과	관광	캠프그리브스 활용사업(자체/직접)	시설비	2012-01-01 2024-12-31	48,065,478,000	4,803,255,960	4,711,781,860	4,711,781,860	26,510,000	집행시기 미도래(2025. 7월 준공 예정)
도로정책과	도로	실촌-만선 국지도건설(광주)(국특/직접)	시설비	2015-01-01 2025-09-30	49,467,000,000	6,862,410,260	6,736,760,060	5,786,879,860	1,075,530,400	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	실촌-만선 국지도건설(광주)(국특/직접)	감리비	2015-01-01 2025-09-30	-	791,380,000	791,380,000	563,913,000	227,467,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	실촌-만선 국지도건설(광주)(국특/직접)	시설부대비	2015-01-01 2025-09-30	-	51,503,280	9,704,180	9,704,180	41,799,100	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	실촌-만선 국지도건설(광주)(자체/직접)	시설비	2015-01-01 2025-09-30	109,902,000,000	9,227,022,570	6,697,022,570	1,724,501,960	7,502,520,610	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	실촌-만선 국지도건설(광주)(자체/직접)	감리비	2015-01-01 2025-09-30	-	100,000,000	-	-	100,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

*다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	도척-실촌 국지도건 설(광주)(균특/직접	시설비	2015-01-01 2025-05-31	60,767,000,000	13,156,330,700	10,864,667,275	9,098,979,890	4,057,350,810	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	도척-실촌 국지도건 설(광주)(균특/직접	감리비	2015-01-01 2025-05-31	-	527,090,000	527,090,000	519,937,000	7,153,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	도척-실촌 국지도건 설(광주)(균특/직접	시설부대비	2015-01-01 2025-05-31	-	68,450,720	1,878,680	1,878,680	42,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	도척-실촌 국지도건 설(광주)(자체/직접	시설비	2015-01-01 2025-05-31	98,816,000,000	8,622,212,010	-	-	8,622,212,010	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	도척-실촌 국지도건 설(광주)(자체/직접	감리비	2015-01-01 2025-05-31	-	443,353,000	-	-	443,353,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	갈천-가수 국지도건 설(화성,오산)(균특 /직접	시설비	2015-01-01 2026-03-08	72,746,000,000	21,124,711,260	10,857,105,720	6,820,136,740	14,304,574,520	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	갈천-가수 국지도건 설(화성,오산)(균특 /직접	시설부대비	2015-01-01 2026-03-08	-	25,930,700	13,243,630	13,243,630	12,687,070	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	갈천-가수 국지도건 설(화성,오산)(자체 /직접	시설비	2015-01-01 2026-03-08	202,824,000,000	49,228,641,000	49,209,481,000	40,815,840,000	8,412,801,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	갈천-가수 국지도건 설(화성,오산)(자체 /직접	감리비	2015-01-01 2026-03-08	-	250,000,000	250,000,000	30,409,810	219,590,190	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	와부-화도 국지도건 설(남양주)(균특/직 접	시설비	2017-01-01 2024-12-31	23,469,000,000	12,366,429,565	12,318,452,650	7,283,381,170	4,957,027,418	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	와부-화도 국지도건 설(남양주)(균특/직 접	시설부대비	2017-01-01 2024-12-31	-	3,000,000	37,500	37,500	2,962,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	가남-상수 국지도건 설(양주)(균특/직접	시설비	2015-01-01 2024-06-30	49,598,000,000	7,487,596,658	7,039,520,778	5,062,264,820	2,425,331,838	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	가남-상수 국지도건 설(양주)(자체/직접	시설비	2015-01-01 2024-06-30	73,902,000,000	12,102,342,180	11,941,418,920	8,808,636,910	3,293,705,270	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	가남-상수 국지도건 설(양주)(자체/직접	감리비	2015-01-01 2024-06-30	-	638,055,000	638,055,000	519,400,000	118,655,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	오남-수동 국지도건 설(남양주)(균특/직 접	시설비	2015-05-01 2026-12-31	191,571,000,000	23,413,309,100	16,748,275,710	16,746,930,490	6,666,378,610	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	오남-수동 국지도건 설(남양주)(균특/직 접	감리비	2015-05-01 2026-12-31	-	296,000,000	296,000,000	292,759,800	3,240,200	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	오남-수동 국지도건 설(남양주)(균특/직 접	시설부대비	2015-05-01 2026-12-31	-	86,434,760	69,887,270	69,887,270	8,892,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	오남-수동 국지도건 설(남양주)(자체/직 접	시설비	2015-05-01 2026-12-31	62,812,000,000	2,575,467,800	138,200,400	138,200,400	2,437,267,400	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	오남-수동 국지도건 설(남양주)(자체/직 접	감리비	2015-05-01 2026-12-31	-	1,200,000,000	1,113,240,200	1,113,240,200	86,759,800	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	오남-수동 국지도건설(남양주)(자체/직접)	시설부대비	2015-05-01 2026-12-31	-	10,000,000	4,400,000	4,400,000	5,600,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	초지-인천1 국지도건설(김포)(자체/직접)	시설비	2015-03-01 2025-12-31	150,179,000,000	16,982,298,740	13,570,627,378	10,493,284,630	6,489,014,110	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	초지-인천1 국지도건설(김포)(자체/직접)	감리비	2015-03-01 2025-12-31	-	700,124,000	700,124,000	667,227,000	32,897,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	초지-인천1 국지도건설(김포)(자체/직접)	시설부대비	2015-03-01 2025-12-31	-	25,697,380	2,550,000	2,550,000	23,147,380	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	장흥-광적 국지도건설(양주)(균특/직접)	시설비	2018-01-01 2025-05-16	64,679,000,000	20,597,606,570	19,662,840,500	7,008,141,080	13,589,465,490	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	장흥-광적 국지도건설(양주)(균특/직접)	시설부대비	2018-01-01 2025-05-16	-	83,182,020	20,270,400	20,270,400	18,577,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	장흥-광적 국지도건설(양주)(자체/직접)	시설비	2018-01-01 2025-05-16	43,400,000,000	14,704,491,720	6,777,707,410	6,777,707,410	7,926,784,310	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	군내-내촌 국지도건설(포천)(균특/직접)	시설비	2020-01-01 2028-12-31	87,211,000,000	12,581,929,600	12,317,965,900	11,826,655,460	471,298,990	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	군내-내촌 국지도건설(포천)(균특/직접)	감리비	2020-01-01 2028-12-31	-	623,171,000	619,046,690	559,694,500	63,476,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	군내-내촌 국지도건설(포천)(균특/직접)	시설부대비	2020-01-01 2028-12-31	-	50,856,080	13,484,780	13,484,780	33,795,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	군내-내촌 국지도건설(포천)(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2028-12-31	29,600,000,000	10,000,000,000	9,998,464,500	9,998,464,500	1,535,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	우정-항남 국지도건설(화성)(균특/직접)	시설비	2020-01-01 2030-12-31	46,399,000,000	3,382,000,000	-	-	1,648,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	우정-항남 국지도건설(화성)(균특/직접)	감리비	2020-01-01 2030-12-31	-	300,000,000	-	-	200,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	우정-항남 국지도건설(화성)(균특/직접)	시설부대비	2020-01-01 2030-12-31	-	10,000,000	1,450,000	1,450,000	8,550,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	우정-항남 국지도건설(화성)(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2030-12-31	86,952,000,000	32,635,170,660	32,635,000,000	32,635,000,000	170,660	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	건업-상품 국지도건설(광주,여주)(균특/직접)	시설비	2020-01-01 2029-12-31	41,426,000,000	2,382,000,000	-	-	648,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	건업-상품 국지도건설(광주,여주)(균특/직접)	감리비	2020-01-01 2029-12-31	-	300,000,000	-	-	200,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	건업-상품 국지도건설(광주,여주)(균특/직접)	시설부대비	2020-01-01 2029-12-31	-	10,000,000	6,600,000	6,600,000	3,400,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	건업-상품 국지도건설(광주,여주)(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2029-12-31	18,675,000,000	1,530,391,000	99,051,700	99,051,700	1,431,339,300	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	양평 양근대교 국지 도건설(양평)(균특/ 직접)	시설비	2021-01-01 2029-12-31	46,299,000,000	6,074,000,000	-	-	504,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양평 양근대교 국지 도건설(양평)(균특/ 직접)	감리비	2021-01-01 2029-12-31	-	700,000,000	-	-	200,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양평 양근대교 국지 도건설(양평)(균특/ 직접)	시설부대비	2021-01-01 2029-12-31	-	58,380,000	-	-	10,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양평 양근대교 국지 도건설(양평)(자체/ 직접)	시설비	2021-01-01 2029-12-31	2,014,000,000	2,009,099,500	20,500,000	20,500,000	1,988,599,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	강하-강상 국지도건 설(양평)(균특/직접	시설비	2021-01-01 2030-12-31	39,969,000,000	725,000,000	-	-	325,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	강하-강상 국지도건 설(양평)(균특/직접	감리비	2021-01-01 2030-12-31	-	200,000,000	-	-	200,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	강하-강상 국지도건 설(양평)(균특/직접	시설부대비	2021-01-01 2030-12-31	-	11,314,000	-	-	10,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	강하-강상 국지도건 설(양평)(자체/직접	시설비	2021-04-01 2030-12-31	15,875,000,000	510,027,200	308,070,400	308,070,400	201,956,800	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주-양평 국지도건 설(광주,양평)(균특 /직접)	시설비	2021-01-01 2030-12-31	67,840,000,000	2,053,714,000	-	-	1,648,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주-양평 국지도건 설(광주,양평)(균특 /직접)	시설부대비	2021-01-01 2030-12-31	-	10,000,000	1,450,000	1,450,000	8,550,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주-양평 국지도건 설(광주,양평)(자체 /직접)	시설비	2021-01-01 2030-12-31	43,357,000,000	17,760,958,950	17,259,970,700	17,259,970,700	500,988,250	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	장자-남사 국지도건 설(화성,용인)(균특 /직접)	시설비	2021-01-01 2029-12-31	31,518,000,000	820,714,000	-	-	415,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	장자-남사 국지도건 설(화성,용인)(균특 /직접)	시설부대비	2021-01-01 2029-12-31	-	14,000,000	6,600,000	6,600,000	7,400,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	장자-남사 국지도건 설(화성,용인)(자체 /직접)	시설비	2024-01-01 2029-12-31	17,156,000,000	200,000,000	189,117,500	189,117,500	10,882,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	목계-상리 국지도 건설(연천)(균특/직 접)	시설비	2023-01-01 2030-12-31	17,160,000,000	286,000,000	-	-	286,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	백사-홍천 국지도건 설(이천,여주)(자체 /직접)	시설비	2023-01-01 2031-12-31	16,824,000,000	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 적성-연천 두 일 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2016-01-01 2024-12-31	147,340,000,000	23,695,331,940	22,269,132,650	21,546,229,760	2,149,102,180	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 적성-연천 두 일 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2016-01-01 2024-12-31	-	86,798,700	76,566,280	76,566,280	10,232,420	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 불현-신장 도 로확포장공사(자체/ 직접)	시설비	2015-04-01 2024-12-31	61,579,602,000	365,332,560	172,132,100	160,798,100	204,534,460	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉔	지출원인 행위액	지출액 ㉕	계속비이월액 ㉖	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	안성 불현-신장 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2015-04-01 2024-12-31	-	9,213,080	-	-	9,213,080	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 화도-운수 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2017-01-02 2029-09-30	196,310,000,000	23,011,712,070	21,776,565,040	21,170,678,610	1,841,033,460	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 화도-운수 도로확포장공사(자체/직접)	감리비	2017-01-02 2029-09-30	-	700,000,000	700,000,000	619,580,000	80,420,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 화도-운수 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2017-01-02 2029-09-30	-	58,151,020	23,840,400	23,840,400	34,310,620	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	포천 하송우-마산 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2017-01-02 2028-12-31	80,719,000,000	5,688,772,370	5,678,345,020	5,482,056,660	206,715,710	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	포천 하송우-마산 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2017-01-02 2028-12-31	-	360,000,100	78,936,600	78,936,600	281,063,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	이천 덕평-매곡 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2017-01-01 2029-12-31	75,588,000,000	5,252,625,810	5,138,593,400	5,138,593,400	114,032,410	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	이천 덕평-매곡 도로확포장공사(자체/직접)	감리비	2017-01-01 2029-12-31	-	100,000,000	-	-	100,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	이천 덕평-매곡 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2017-01-01 2029-12-31	-	22,082,100	12,267,630	12,267,630	9,814,470	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	평택 이화-삼계(2) 도로확포장공사(국비/직접)	시설비	2008-01-01 2025-12-31	161,434,000,000	22,285,169,510	22,284,754,030	22,284,282,630	886,880	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	평택 이화-삼계(2) 도로확포장공사(국비/직접)	감리비	2008-01-01 2025-12-31	-	1,029,345,200	1,029,345,200	933,540,000	95,805,200	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	평택 이화-삼계(2) 도로확포장공사(국비/직접)	시설부대비	2008-01-01 2025-12-31	-	12,852,770	5,200,500	5,200,500	7,652,270	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 공도-양성(1) 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2017-06-01 2026-01-12	67,742,000,000	6,992,913,800	6,305,054,300	5,683,120,745	1,309,793,055	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 공도-양성(1) 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2017-06-01 2026-01-12	-	13,087,870	7,405,600	7,405,600	5,682,270	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 고삼-삼죽 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2018-01-01 2027-12-31	45,510,000,000	7,000,417,410	6,994,909,050	6,903,034,520	97,382,890	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 고삼-삼죽 도로확포장공사(자체/직접)	감리비	2018-01-01 2027-12-31	-	390,000,000	344,000,000	344,000,000	46,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 고삼-삼죽 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2018-01-01 2027-12-31	-	10,331,450	7,153,860	7,153,860	3,177,590	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	여주 천송-신남 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2012-01-01 2024-12-31	35,390,000,000	7,646,396,140	6,971,482,860	6,949,871,250	500,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	여주 천송-신남 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2012-01-01 2024-12-31	-	7,359,600	3,918,450	3,918,450	1,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	평택 안중-화성 조양(2) 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2020-01-01 2029-12-31	98,100,000,000	5,130,663,180	428,664,000	428,664,000	4,701,999,180	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	평택 안중-화성 조양(2) 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2020-01-01 2029-12-31	-	13,423,480	2,665,300	2,665,300	10,758,180	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양주 은현-봉암 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2013-01-01 2024-12-31	42,132,000,000	9,492,466,660	6,982,572,460	6,692,985,320	2,799,481,340	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양주 은현-봉암 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2013-01-01 2024-12-31	-	34,532,790	11,496,540	11,496,540	23,036,250	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	용인 매산-일산 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2018-11-09 2025-12-31	56,325,000,000	9,112,607,750	8,814,153,250	8,355,771,170	756,836,580	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	용인 매산-일산 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2018-11-09 2025-12-31	-	21,707,560	19,221,660	19,221,660	2,485,900	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 문산-내포 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2015-01-01 2025-12-31	47,312,000,000	10,757,166,630	7,647,860,880	7,408,817,960	3,348,348,670	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 문산-내포 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2015-01-01 2025-12-31	-	30,147,000	3,761,590	3,761,590	26,385,410	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양평 문호-수인 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2022-01-01 2028-12-31	29,972,000,000	4,000,000	1,138,000	1,138,000	2,862,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양주 연곡-방성 도로개설공사(자재/직접)	시설비	2022-01-01 2029-12-31	47,315,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000	1,264,598,000	5,402,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양주 연곡-방성 도로개설공사(자재/직접)	시설부대비	2022-01-01 2029-12-31	-	3,476,000	1,311,500	1,311,500	2,164,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 축현-내포 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2022-01-01 2030-12-31	31,873,000,000	770,000,000	770,000,000	763,360,200	6,619,800	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 축현-내포 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2022-01-01 2030-12-31	-	4,000,000	1,469,000	1,469,000	2,531,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주 산이-무감 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2022-01-01 2030-12-31	21,952,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주 산이-무감 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2022-01-01 2030-12-31	-	3,710,000	2,400,000	2,400,000	1,310,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양주 흥촌-신산 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2018-01-01 2029-12-31	56,992,000,000	5,501,066,620	5,500,000,000	5,500,000,000	1,066,620	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양주 흥촌-신산 도로확포장공사(자재/직접)	시설부대비	2018-01-01 2029-12-31	-	3,813,000	740,500	740,500	3,072,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	포천 신평-심곡 도로확포장공사(자재/직접)	시설비	2019-01-01 2028-12-31	55,110,000,000	2,500,403,780	2,500,000,000	2,500,000,000	403,780	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	포천 신평-심곡 도로확포장공사(자재/직접)	감리비	2019-01-01 2028-12-31	-	500,000,000	-	-	500,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	포천 신평-심곡 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2019-01-01 2028-12-31	-	7,177,800	1,228,500	1,228,500	5,949,300	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 진건-오남 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2010-01-01 2029-12-31	105,601,000,000	3,537,331,000	3,312,331,000	3,312,331,000	225,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 진건-오남 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2010-01-01 2029-12-31	-	12,104,000	7,521,000	7,521,000	4,583,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 일죽-이천 대포(2) 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2019-09-01 2029-12-31	155,593,000,000	10,255,000	300,000	300,000	9,955,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 월롱-광탄(1) 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2008-01-01 2029-12-31	121,141,000,000	14,709,565,730	14,703,230,700	14,703,230,700	6,335,030	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	파주 월롱-광탄(1) 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2008-01-01 2029-12-31	-	13,358,500	1,035,500	1,035,500	12,323,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	화성 자안-분천(2) 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2005-01-01 2029-12-31	20,526,000,000	16,381,000	3,519,500	3,519,500	12,861,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양평 문흥-도장 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2029-12-31	33,842,000,000	321,090,000	135,887,000	81,000,000	240,090,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	양평 문흥-도장 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2020-01-01 2029-12-31	-	10,000,000	2,664,900	2,664,900	7,335,100	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	연천 두일-석장 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2021-10-01 2025-12-31	11,823,000,000	4,630,953,240	3,585,595,060	2,018,809,040	2,612,144,200	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	여주 처리-우만 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2021-01-01 2025-12-31	16,489,000,000	3,344,009,620	423,986,300	418,345,300	2,925,664,320	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 내방-가평 연하 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2022-01-01 2029-12-31	48,132,000,000	17,070,700	-	-	17,070,700	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	남양주 내방-가평 연하 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2022-01-01 2029-12-31	-	17,526,000	501,000	501,000	17,025,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	포천 덕둔-계류 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2022-01-01 2029-12-31	46,371,000,000	19,817,000	4,185,000	4,185,000	15,632,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주 무강-광동 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2022-01-01 2029-12-31	32,692,000,000	500,000,000	70,374,000	70,374,000	429,626,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	광주 무강-광동 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2022-01-01 2029-12-31	-	9,393,000	4,903,500	4,903,500	4,489,500	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	용인 원장-서리 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2023-01-01 2029-12-31	60,611,000,000	95,000,000	-	-	95,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	용인 원장-서리 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2023-01-01 2029-12-31	-	5,000,000	1,230,000	1,230,000	3,770,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	이천 금당-선읍 도로개설공사(자체/직접)	시설비	2023-01-01 2029-12-31	23,828,000,000	95,000,000	-	-	95,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
도로정책과	도로	이천 금당-선읍 도로개설공사(자체/직접)	시설부대비	2023-01-01 2029-12-31	-	5,000,000	1,116,450	1,116,450	3,883,550	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 양기-양지 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2023-01-01 2028-12-31	21,102,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 일죽-도계 도로확포장공사(자체/직접)	시설비	2024-07-01 2030-12-31	23,000,000,000	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	안성 일죽-도계 도로확포장공사(자체/직접)	시설부대비	2024-07-01 2030-12-31	-	10,000,000	220,000	220,000	9,780,000	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
철도건설과	도시철도	별내선 복선전철(국비/직접)	시설비	2015-01-01 2024-12-31	1,110,071,000,000	105,221,607,520	73,194,085,270	56,925,141,910	48,296,465,610	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	별내선 복선전철(국비/직접)	감리비	2015-01-01 2024-12-31	-	7,369,952,600	6,899,776,600	6,899,776,600	470,176,000	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	별내선 복선전철(국비/직접)	시설부대비	2015-01-01 2024-12-31	-	122,567,760	118,640,360	118,640,360	3,927,400	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	도봉산-옥정 광역철도(국비/직접)	시설비	2017-01-01 2025-12-31	714,175,000,000	153,331,928,730	112,454,141,850	108,661,732,770	44,670,195,960	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	도봉산-옥정 광역철도(국비/직접)	시설부대비	2017-01-01 2025-12-31	-	109,109,227	108,136,590	108,136,590	972,637	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	옥정-포천 광역철도(국비/직접)	시설비	2020-01-01 2029-12-31	1,487,406,000,000	63,909,336,800	52,796,839,400	49,581,199,450	14,328,137,350	집행시기 미도래(전공구 터키공사 추진으로 조달청계약 후 설계비 집행 가능)
철도건설과	도시철도	옥정-포천 광역철도(국비/직접)	감리비	2020-01-01 2029-12-31	-	1,500,000,000	608,858,400	525,540,000	974,460,000	집행시기 미도래(전공구 터키공사 추진으로 착공 후 감리비 집행 가능)
철도건설과	도시철도	옥정-포천 광역철도(국비/직접)	시설부대비	2020-01-01 2029-12-31	-	229,037,643	129,438,930	129,438,930	96,099,243	집행시기 미도래(전공구 터키공사 추진으로 계약 후 조달수수료 집행 가능)
철도건설과	도시철도	강동하남남양주선 광역철도(자체/직접)	시설비	2022-01-01 2031-12-31	2,103,200,000,000	1,888,743,700	864,291,500	755,532,170	1,133,211,530	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	강동하남남양주선 광역철도(자체/직접)	시설부대비	2022-01-01 2031-12-31	-	25,969,800	8,120,000	8,120,000	17,849,800	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	송파하남선 광역철도(자체/직접)	시설비	2022-01-01 2031-12-31	1,540,100,000,000	824,756,200	174,112,000	62,155,000	762,601,200	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	송파하남선 광역철도(자체/직접)	시설부대비	2022-01-01 2031-12-31	-	25,834,800	8,120,000	8,120,000	17,714,800	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	별내선 복선전철(5공구 광장조성)(자체/직접)	시설비	2023-04-03 2026-12-31	11,380,015,000	8,945,868,030	6,776,688,450	6,668,204,440	2,277,663,590	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	별내선 복선전철(5공구 광장조성)(자체/직접)	감리비	2023-04-03 2026-12-31	-	672,343,000	571,653,000	571,653,000	100,690,000	집행시기 미도래
철도건설과	도시철도	별내선 복선전철(5공구 광장조성)(자체/직접)	시설부대비	2023-04-03 2026-12-31	-	18,238,050	7,744,720	7,744,720	10,493,330	집행시기 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
축산정책과	농업·농촌	에코팜랜드단지조성(자체/직접)	시설비	2008-01-01 2024-12-31	137,679,000,000	21,147,436,370	20,507,578,520	12,735,416,920	8,412,019,450	에코팜랜드 준공 지연에 따른 예산이월
축산정책과	농업·농촌	에코팜랜드단지조성(자체/직접)	감리비	2008-01-01 2024-12-31	-	1,209,566,900	948,739,200	867,238,200	342,328,700	에코팜랜드 준공지연에 따른 예산 이월
축산정책과	농업·농촌	에코팜랜드단지조성(자체/직접)	시설부대비	2008-01-01 2024-12-31	-	74,488,540	14,903,000	14,903,000	59,585,540	에코팜랜드 준공 지연에 따른 예산이월
반려동물과	농업·농촌	반려마루 여주 조성(자체/직접)	사무관리비	2015-05-01 2024-12-31	43,335,870,000	977,000	-	-	977,000	사업 공기 부족('25년 상반기 준공 예정)
반려동물과	농업·농촌	반려마루 여주 조성(자체/직접)	시설비	2015-05-01 2024-12-31	-	2,267,244,360	1,363,895,370	522,157,810	1,745,086,550	사업 공기 부족('25년 상반기 준공 예정)
반려동물과	농업·농촌	반려마루 여주 조성(자체/직접)	감리비	2015-05-01 2024-12-31	-	350,356,000	172,643,000	69,057,200	281,298,800	사업 공기 부족('25년 상반기 준공 예정)
반려동물과	농업·농촌	반려마루 여주 조성(자체/직접)	시설부대비	2015-05-01 2024-12-31	-	50,024,850	2,941,420	2,941,420	47,083,430	사업 공기 부족('25년 상반기 준공 예정)
북부동물위생시험소	농업·농촌	아프리카돼지열병 정밀검사시설 건립(국비/직접)	시설비	2021-09-01 2024-12-31	5,414,741,000	4,542,481,000	4,542,481,000	3,221,971,550	1,320,509,450	이월등록
북부동물위생시험소	농업·농촌	아프리카돼지열병 정밀검사시설 건립(국비/직접)	감리비	2021-09-01 2024-12-31	-	623,500,000	611,960,210	292,000,000	331,500,000	이월등록
북부동물위생시험소	농업·농촌	아프리카돼지열병 정밀검사시설 건립(국비/직접)	시설부대비	2021-09-01 2024-12-31	-	7,398,290	5,117,300	5,117,300	2,272,500	이월등록
북부동물위생시험소	농업·농촌	아프리카돼지열병 정밀검사시설 건립(교부세/직접)	시설비	2023-01-01 2024-12-31	1,600,000,000	1,337,000,000	131,167,850	38,131,190	1,298,868,810	이월등록
북부동물위생시험소	농업·농촌	아프리카돼지열병 정밀검사시설 건립(교부세/직접)	감리비	2023-01-01 2024-12-31	-	263,000,000	161,342,000	-	263,000,000	이월등록
정원산업과	환경보호일반	경기도 지방정원 조성(자체/직접)	시설비	2024-01-01 2028-12-31	104,800,000,000	13,586,000,000	1,712,954,100	130,833,420	13,455,166,580	사전행정절차(전략환경영향평가 등) 진행 등에 따른 공사비 미집행으로 내년도 이월하여 정상집행 예정
정원산업과	환경보호일반	경기도 지방정원 조성(자체/직접)	감리비	2024-01-01 2028-12-31	-	781,000,000	-	-	781,000,000	사전행정절차(전략환경영향평가 등) 진행 등에 따른 공사비 미집행으로 내년도 이월하여 정상집행 예정
정원산업과	환경보호일반	경기도 지방정원 조성(자체/직접)	시설부대비	2024-01-01 2028-12-31	-	33,000,000	3,300,000	3,300,000	29,700,000	사전행정절차(전략환경영향평가 등) 진행 등에 따른 공사비 미집행으로 내년도 이월하여 정상집행 예정

회계구분 : 광역교통시설

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
합 계(2건)					84,077,000,000	11,523,385,700	11,407,310,300	11,407,310,300	116,075,400	
도로정책과	도로	갈현~축현 도로확포 장공사(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2028-12-31	84,077,000,000	11,510,555,400	11,406,587,300	11,406,587,300	103,968,100	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월
도로정책과	도로	갈현~축현 도로확포 장공사(자체/직접)	시설부대비	2020-01-01 2028-12-31	-	12,830,300	723,000	723,000	12,107,300	진행중인 사업으로 미집행액 계속비이월

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉔	지출원인 행위액	지출액 ㉕	계속비이월액 ㉖	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
합 계(19건)					272,577,491,000	90,058,325,540	27,916,849,950	27,190,252,730	61,728,239,760	
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2024-01-01 2028-12-31	9,867,730,000	7,318,459,900	6,910,890,950	6,910,890,950	246,670,000	시흥 장곡119안전센터 신축 계속비 사업 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	자산및물품취득비	2024-01-01 2025-12-31	26,400,103,000	219,200,000	-	-	219,200,000	안산 수암119안전센터 신축 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2021-01-01 2025-12-31	55,123,406,000	15,701,159,180	2,135,604,780	2,135,604,780	12,961,342,530	화성동부소방서 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	2021-01-01 2025-12-31	-	2,685,465,400	281,269,370	281,269,370	2,032,155,000	화성동부소방서 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	2021-01-01 2025-12-31	-	31,286,200	1,492,000	1,492,000	27,113,000	화성동부소방서 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2024-01-01 2026-12-31	6,587,027,000	3,551,118,000	74,360,000	74,360,000	3,476,758,000	안산 수암119안전센터 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	2024-01-01 2026-12-31	-	567,270,000	-	-	567,270,000	안산 수암119안전센터 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	2024-01-01 2026-12-31	-	9,018,000	-	-	9,018,000	안산 수암119안전센터 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2024-01-01 2028-12-31	11,471,335,000	5,874,824,000	5,614,241,000	5,596,975,000	277,849,000	오산 청학119안전센터 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2024-01-01 2026-12-31	12,074,605,000	7,306,674,000	7,082,253,800	7,082,253,800	224,420,200	광주 송정119안전센터 이전 신축 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2020-01-01 2023-12-31	5,806,490,000	2,673,059,560	2,443,976,480	2,439,349,710	233,709,850	김포 학운119안전센터 신축 계속비 사업 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	감리비	2020-01-01 2023-12-31	-	516,405,050	370,826,050	76,286,000	440,119,050	김포 학운119안전센터 신축 계속비 사업 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설부대비	2020-01-01 2023-12-31	-	5,145,000	3,228,550	3,228,550	1,916,450	김포 학운119안전센터 신축 계속비 사업 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	자산및물품취득비	2020-01-01 2023-12-31	-	175,587,000	150,467,030	150,467,030	25,119,970	김포 학운119안전센터 신축 계속비 사업 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2021-09-01 2025-12-31	31,935,297,000	891,198,000	458,463,540	458,463,540	432,734,460	구리소방서 이전신축 계속비 사업 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2024-01-01 2024-12-31	2,000,000,000	2,000,000,000	1,955,980,200	1,955,980,200	44,019,800	용인서부소방서 신축 계속비 이월
회계장비담당관	소방	소방관서 신축 및 이전(자체/직접)	시설비	2023-01-01 2023-12-31	2,011,498,000	32,456,250	-	-	32,456,250	안산 수암119안전센터 신축 계속비 이월
소방행정기획과	소방	북부교육훈련 캠퍼스 건립(자체/직접)	시설비	2023-10-01 2029-06-30	49,300,000,000	500,000,000	433,796,200	23,631,800	476,368,200	집행시기 미도래(2024 ~ 2029 계속비 사업)

회계구분 : 소방안전

(단위:원)

과 목				사업기간	총사업비	예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	계속비이월액 ㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목							
경기도특수대응단	소방	소방헬기 교체(소 방안전/직접)	자산및물품취득비	2023-01-01 2025-12-31	60,000,000,000	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	계속비 이월 (2023년~2025년)