

서식 2**민간위탁사업 성과점검****□ 개 요**

- 위탁사무명 : DMZ 팸투어
- 수탁기관 : 경기관광공사
- 위탁기간 : 2022. 4. 11. ~ 2022. 12. 31.
- 위탁비용 : 200백만원(전액 도비)
- 점검기간 : 2022. 11. 24.

□ 점검 결과

- 점검 리스트

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당 없음	
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)	○				
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)	○				
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성	○				
		② 시설 및 기자재 활용 적절성				○	
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	○				
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)	○				
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성	○				
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수	○				
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	○				
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력	○				
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력	○				

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당 없음	
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성을 확인	○				
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달 사업 확인 ② 사업성과 미달사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달사업 보완계획 작성	해당없음				
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무	○				
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부	○				
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무	○				
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부				○	
		⑤ 지도·점검 지적사항(지난 반기) 조치 이행	이행() / 미이행()				○

○ 세부 점검결과

- 관광코스 개발 및 평가단 정상 운영 중
 - (계획) 김포, 고양, 파주, 연천 4개 시·군 / 당일형 4개, 체류형 3개
 - (실시) 총 6회 완료 및 잔여 1회(김포 1박2일) 진행 예정('22. 11. 26.~11. 27./1박 2일)
- 국내 숙박·여행 온라인 플랫폼 '여기어때'에 연계 온라인 판매 지원 완료(할인쿠폰)
 - 쿠폰 사용자 885명(2만원 쿠폰 309명, 3만원 쿠폰 576명)

□ 향후계획

- DMZ 일원 수거 병뚜껑으로 새활용 홍보물 및 DMZ의 모든 것 리플릿 제작 배포 등(11월 ~ 12월)
- 4개 시군 관광마케팅 담당자 실무협의회 개최에 따른 성과보고 및 결과 환류 등(12월)