

경기도가 대한민국의 미래를 엮니다

2013년 주요업무 계획

경기도건설본부

2013. 1. 31 도의회/건설교통전문위원회



Global Inspiration
세계속의 경기도

목 차

I. 일반현황	3
1. 기구 및 인력	3
2. 주요기능	4
3. 예산규모	5
4. 기본현황	6
II. 2012년도 추진성과	7
III. 2013년도 비전 및 목표	9
IV. 주요업무 추진계획	11
1. 통행자의 안전을 고려한 도로건설 및 유지관리	11
2. 효율적인 공공건축물 건립	23
3. 체계적이고 친환경적인 하천정비	29
V. 간부공무원 명단	37

I . 일반 현황

1. 기구 및 인력

□ 기구 : 5과 21팀



□ 인력 : 정원 133명 / 현원 132명

구 분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	기능직
계	133/132	1/1	5/5	22/22	27/27	26/29	15/12	37/36
관 리 과	28/29	1/1	1/1	4/4	2/2	3/5	4/3	13/13
도로건설과	34/33	-	1/1	5/6	7/7	6/7	4/2	11/10
북부도로과	29/29	-	1/1	4/4	5/5	6/4	2/4	11/11
건축시설과	18/18	-	1/1	4/4	4/4	5/5	2/2	2/2
하 천 과	24/23	-	1/1	5/4	9/9	6/8	3/1	-

※ 결원 : 1명(기능 운전 1)

2. 주요기능

관 리 과

- 건설본부 행정의 종합 기획·조정
- 예산, 인력, 청사 등 관리
- 공사·용역 등 계약, 관급자재, 물품구매 및 지출
- 운행제한 위반차량 단속 및 과태료 부과 등

도로 건설 과

- 남부지역 국지도, 지방도, 민자도로 설계·시공 및 감리
- 남부지역 지방도 유지·관리
- 남부지역 지방도 시설물 유지·관리
- 건설공사 품질시험 운영

북부 도로 과

- 북부지역 공사·용역 등 계약, 관급자재, 물품구매 및 지출
- 북부지역 국지도, 지방도, 민자도로 설계·시공 및 감리
- 북부지역 지방도 유지·관리
- 북부지역 지방도 시설물 유지·관리

건축 시설 과

- 공공건축물 설계·시공 및 감리
- 준공 건축물 하자보수 및 유지관리
- 기계·전기·통신·소방 공사 시공·감리 및 하자보수
- 도 신청사 건립 추진

하 천 과


- 치수사업 종합계획 및 하천기본계획 수립
- 하천 개수 및 보수 공사
- 하천 시설물 유지 및 보수 관리
- 하천 미불용지 보상 및 소송 수행

3. 예산규모

(단위:백만원)

구 분		2013년	2012년	증감액	증감률
총 계		621,463	768,790	△ 147,327	△ 19.2%
자체 예산	소 계	277,648	417,865	△ 140,217	△ 33.6%
	일반회계	264,669	380,934	△ 116,265	△ 30.5%
	유료도로 특별회계	-	25,440	△ 25,440	△ 100%
	임진강 특별회계	12,978	11,490	1,488	12.9%
재배정 예산	소 계	343,815	350,925	△ 7,110	△ 2.0%
	도로건설과	176,005	169,601	6,404	3.7%
	북부도로과	140,711	118,760	21,951	18.5%
	건축시설과	27,099	62,564	△ 35,465	△ 56.6%


2013년 예산 구성비



※ 2년간 변동 현황

- `12년 : 자체 (54%), 재배정 (45%)
- `13년 : 자체 (45%), 재배정 (55%)

자체예산 변동 추이(전년 대비)



※ 주요 감소 사유


- `13년 수해복구예산 미편성(1,576억)
- `13년 유료도로 특별회계 폐지
- `13년 도 신청사 건립사업비 미편성

4. 기본현황

도로 72개 노선, 2,927.5km(포장 82.1%)




[도로]




[포장]


구조물 총 644개소(교량 624, 터널 14, 옹벽 4, 지하차도 2)



건축물 중소기업지원센터 등 44개소 공공건축물 건립('99~'12)



하천 516개소 3,492km(요개수 4,668km 중 기개수 3,028km) 1)



(단위 : km, %)

구분	국가하천	지방하천
요개수	480	4,188
기개수	434	2,594
미개수	46	1,594
개수율	90.4	62.0

※ 소하천 : 2,124개소 3,205km

1) 요개수 = 하천 양안 중 개수가 필요한 지역, 기개수 = 요개수 중 개수를 완료한 실적

Ⅱ . 2012년 추진성과

추진 성과

□ 통행자의 안전을 고려한 도로건설 및 유지관리

○ 선택과 집중을 통한 공기단축으로 장기계속공사 개통 : 12개소 L=57.3km

- 사업완료 : 5개소 L=28.7km
 - 남부 : 3개소 L=16.4km(유료도로 교통정체구간 개선 L=1.8km, 서수원~의왕 L=13.1km, 증포~모전 L=1.5km)
 - 북부 : 2개소 L=12.3km(청산~백의 L=5.6km, 가남~용암 L=6.7km)
- 우선개통 : 7개소 L=28.6km
 - 남부 : 5개소 L=24.4km(분천~안녕 L=0.5km, 용인~남사 L=1.7km, 서운~안성 L=14.7km, 여주~가남 L=6.0km, 진위역~오산시계 L=1.5km)
 - 북부 : 2개소 L=4.2km(내각~오남 L=3.6km, 금촌~월릉 L=0.6km)



(유료도로 교통정체구간 완료)



(가남~용암 사업완료)



(서운~안성 우선 개통)

○ 도로기능 강화 및 유지·개선을 통한 체계적인 도로관리

- 대형안전사고 예방을 위한 구조물유지관리 : 양평대교 등 645개소 70억원
- 구)양수대교 재가설 추진 : 강교(6경간) 거치 완료 121억원
- 쾌적하고 안전한 도로서비스 제공을 위한 지방도 유지관리 : 용인 등 15개 시·군 114억원
- 위험도로 개선 : 8개소(15.8km) 추진
 - 준공 : 2개소 L=7.42km (양평 석곡리 1.35km, 연천 진상리 6.07km)
- 사람중심의 보행환경 개선 : 양평 강상면 병산리 L=0.88km



(이포대교 정밀안전점검)



(지방도 유지관리 : 지342호선)



(위험도로 개량 : 지349호선)

□ 이용자 중심의 공공건축물 건립

○ 친환경농산물유통센터



- 위 치 : 광주시 실촌읍 삼리
- 시설규모 : 연면적 25,927㎡
- 공 사 비 : 423억원
- 공사기간 : '11.2.25~'12.8.31
- 기대효과 : 물류비용 절감 및 유통인프라 구축

○ 광명소방서 및 119안전센터(포천 소흘가평 하면) 신축



- 위 치 : 광명시 소하동
- 시설규모 : 연면적 4,875㎡
- 공 사 비 : 68억원
- 공사기간 : '11.7.25~'12.8.22
- 기대효과 : 지역 소방력 보강

○ 농업기계교육관 증축



- 위 치 : 화성시 기산동
- 시설규모 : 연면적 1,995㎡
- 공 사 비 : 29억원
- 공사기간 : '11.12.5~'12.7.31
- 기대효과 : 교육환경 개선

□ 체계적이고 친환경적인 하천정비

○ '12 하천기본계획 재정비 : 2개 수계 8개 하천 44.67km 용역추진

- 왕숙천 수계(진목천, 엄현천, 진벌천, 봉선사천, 사릉천), 한강 수계(포내천, 국은천, 거물대천)

○ 재발방지를 위한 항구적인 수해복구 추진 : 25개 시군, 1,361개소 872억원



(곤지암천 · 신천 재발방지를 위한 항구적 수해복구 사업)

○ 재해 예방적이고 주민 친화적인 하천정비 : 82개 지구 326km 1,442억원

- 준공 4개소, 공사 중 36개소, 보상 22개소, 설계 20개소

Ⅲ . 2013년도 비전 및 목표

비전

도민이 만족하는 건설인프라 구축

목 표	정 책 과 제
1. 통행자의 안전을 고려한 도로건설 및 유지관리	❖ 지역간 연계 강화를 위한 간선 도로망 구축 ❖ 도로구조물 내구성 및 안정성 확보 ❖ 안전하고 쾌적한 도로환경 서비스 제공 ❖ 사람중심의 보행환경 개선 ❖ 북부지역 지방도로 수해복구 사업 추진 ❖ 운행제한 위반차량 단속
2. 효율적인 공공건축물 건립	❖ 이용자 중심의 공공 건축물 건립 추진 ❖ 공사 단계별 외부전문가 참여로 건설시공 도모 ❖ 신·재생 및 고효율 에너지 건축물 건립 ❖ 검소하고 실용적인 도 신청사 건립 추진
3. 체계적이고 친환경적인 하천정비	❖ 체계적인 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비 ❖ 재해예방적이고 주민 친화적인 하천정비 ❖ 국가하천 유지관리

Ⅳ. 주요업무 추진계획

통행자의 안전을 고려한 도로건설 및 유지관리

- ① 지역간 연계 강화를 위한 간선도로망 구축
- ② 도로구조물 내구성 및 안정성 확보
- ③ 안전하고 쾌적한 도로환경 서비스 제공
- ④ 사람중심의 보행환경 개선
- ⑤ 북부지역 지방도로 수해복구사업 추진
- ⑥ 운행제한 위반차량 단속



1

지역간 연계강화를 위한 간선도로망 구축

- ◆ 선택과 집중 투자를 통한 공기단축으로 이용자 편의 도모
- ◆ 북부지역 균형발전을 위한 도로 기반시설 확충
- ◆ 지역발전과 주민 편리성 제고를 통한 도민불편 해소

□ 개 요

○ 간선도로망 구축 : 송포~인천 등 46건 / 281.4km, 3,127억원

구 분	계획 (건수)	연장 (km)	총사업비 (백만원)	2013년도				비고
				건수	계	국비	도비 등	
계	57	342.5	5,524,741	46	312,735	108,203	199,532	공사중34 보상중12
지방도	40	212.5	2,879,379	32	147,091	9,200	137,891	공사중22 보상중10
국지도	16	125.2	2,530,855	13	158,644	99,003	54,641	공사중11 보상중 2
광역	1	4.8	114,507	1	7,000	-	7,000	공사중 1

- 신도시 주변도로 : 동탄~고매 등 7건 / 31.3km 626억원
- 수도권 교통정체 해소 : 내각~오남 등 7건 / 42.7km 740억원
- 기업하기 좋은 도로 : 남양~구장(2) 등 8건 / 31.5km 475억원
- 관광지 주변도로 : 분천~안녕 등 2건 / 8.1km 38억원
- 동서축 도로확충 : 법원~상수 등 6건 / 59.2km 674억원
- 접경지역 발전도로 : 설마~구읍 등 4건 / 29.2km 324억원

※ 보상중 : 12건, 79.4km('13년도 보상비 250억원)

□ 그간 추진실적

○ 사업완료 : 5개소, L=28.7km

- 유료도로 교통정체구간 개선, 서수원~의왕, 증포~모전, 청산~백의, 가남~용암

○ 우선개통 : 7개소, L=28.6km

- 분천~안녕 용인~남사 서운~안성 여주~가남 진위역~오산사계 내각~오남 금촌~월롱

□ '13년 추진계획

○ 사업준공 : 송포~인천 등 7개 사업, L= 31.6km / 262억원

○ 계속공사 : 설마~구읍 등 22개 사업, L=134.7km / 2,465억원

○ 신규사업 : 이천~홍천 등 5개 사업, L= 35.7km / 150억원



(사업준공, 송포~인천)



(계속공사, 설마~구읍)



(신규사업, 이천~홍천)

□ 2013년도 간선도로망 구축계획(총괄)

(단위 : 백만원)

사 업 명		노 선 명	사업량(km)	총사업비	사업연도			비고
					기투자	2013	향후	
계	합 계(34개소)	-	202.04	3,474,106	1,842,626	287,735	1,343,745	
	남부(25개소)	-	134.91	2,153,092	1,132,107	165,573	855,412	
	북부(9개소)	-	67.13	1,321,014	710,519	122,162	488,333	
	사업준공(7개소)	-	31.6	574,130	539,205	26,259	8,666	
	남부(5개소)	-	24.68	414,521	388,710	22,159	3,652	
	북부(2개소)	-	6.92	159,609	150,495	4,100	5,014	
	계속공사(22개소)	-	134.75	2,393,731	1,218,206	246,476	929,049	
	남부(15개소)	-	74.54	1,232,326	658,182	128,414	445,730	
	북부(7개소)	-	60.21	1,161,405	560,024	118,062	483,319	
	신규사업(5개소)	-	35.69	506,245	85,215	15,000	406,030	
	남부(5개소)	-	35.69	506,245	85,215	15,000	406,030	
	북부(-)	-	-	-	-	-	-	
	신도시 주변 도로확충(7개소)			31.34	669,836	395,936	62,657	211,243
1	남부(도로건설과)	7개소	31.34	669,836	395,936	62,657	211,243	
수도권 교통정체 해소 도로확충(7개소)			42.71	762,511	433,195	74,016	255,300	
1	남부(도로건설과)	5개소	33.28	544,786	283,641	39,916	221,229	
2	북부(북부도로과)	2개소	9.43	217,725	149,554	34,100	34,071	
기업하기 좋은 도로확충(8개소)			31.50	561,384	368,734	47,500	145,150	
1	남부(도로건설과)	7개소	26.75	446,877	273,960	40,500	132,417	
2	북부(북부도로과)	1개소	4.75	114,507	94,774	7,000	12,733	
관광지 주변 도로확충(2개소)			8.10	50,310	38,109	3,800	8,401	
1	남부(도로건설과)	2개소	8.10	50,310	38,109	3,800	8,401	
동서축 도로확충(6개소)			59.20	902,348	381,842	67,362	453,144	
1	남부(도로건설과)	4개소	35.44	441,283	140,461	18,700	282,122	
2	북부(북부도로과)	2개소	23.76	461,065	241,381	48,662	171,022	
접경지역 경제 도로확충(4개소)			29.19	527,717	224,810	32,400	270,507	
1	북부(북부도로과)	4개소	29.19	527,717	224,810	32,400	270,507	

※ 보상비 : 250억 제외

□ 2013년도 간선도로망 세부 구축계획(남부지역)

(단위 : 백만원)

사 업 명		노 선 명	사업량(km)	사업기간	총사업비	사업연도			비고
						기투자	2013	향후	
계	25개 사업	-	134.91	-	2,153,092	1,132,107	165,573	855,412	-
	사업준공(5개소)	-	24.68	-	414,521	388,710	22,159	3,652	-
	계속공사(15개소)	-	74.54	-	1,232,326	658,182	128,414	445,730	-
	신규사업(5개소)	-	35.69	-	506,245	85,215	15,000	406,030	-
신도시 주변 도로확충(7개소)			31.34		669,836	395,936	62,657	211,243	
1	동탄~고매(기흥2)	국23호선	3.46	'03~'14	151,804	91,147	25,860	34,797	계속
2	송포~인천	국98호선	3.42	'05~'13	129,082	123,226	3,106	2,750	준공
3	초지대교~인천	국84호선	7.88	'13~'16	161,556	38,318	4,500	118,738	신규
4	서암~고정	지355호선	3.10	'09~'13	55,181	47,263	7,918	-	준공
5	진위~남사	지314호선	4.90	'09~'14	48,120	25,714	2,000	20,406	계속
6	용인~남사(2)	지321호선	7.38	'09~'15	89,870	48,937	11,033	29,900	"
7	누산~운양	지356호선	1.20	'11~'14	34,223	21,331	8,240	4,652	"
수도권 교통정체 해소 도로확충(5개소)			33.28		544,786	283,641	39,916	221,229	
1	서운~안성	국23,70호선	14.73	'03~'13	193,478	183,241	9,335	902	준공
2	본오~오목천(2)	국98호선	5.40	'09~'15	81,566	30,870	13,581	37,115	계속
3	오포~포곡(2)	국57호선	6.20	'11~'15	188,442	54,900	12,000	121,542	"
4	일죽~대포(1)	지329호선	4.80	'13~'16	51,500	14,100	3,000	34,400	신규
5	제3경인 정왕IC개선	지330호선	2.15	'13~'14	29,800	530	2,000	27,270	신규
기업하기 좋은 도로확충(7개소)			26.75		446,877	273,960	40,500	132,417	
1	남양~구장(2)	지318호선	4.88	'09~'15	67,000	32,433	7,000	27,567	계속
2	오산~남사	지310호선	5.26	'05~'15	81,281	67,320	6,500	7,461	"
3	청북~고덕	지302호선	2.72	'04~'14	115,000	69,855	20,000	25,145	"
4	삼계~구문천	지309호선	3.50	'10~'14	24,200	13,105	2,000	9,095	"
5	정남~안녕	지315호선	4.03	'09~'14	58,710	43,600	2,000	13,110	"
6	진위역~오산시계(1공구)	지314호선	1.53	'11~'13	16,780	16,780	-	-	준공
7	안중~조암(1)	지313호선	4.83	'13~'16	83,906	30,867	3,000	50,039	신규
관광지 주변 도로확충(2개소)			8.10		50,310	38,109	3,800	8,401	
1	분천~안녕	지322호선	1.90	'10~'13	20,000	18,200	1,800	-	준공
2	안중~신왕	지313호선	6.20	'10~'14	30,310	19,909	2,000	8,401	계속
동서축 도로확충(4개소)			35.44		441,283	140,461	18,700	282,122	
1	이천~흥천	국70호선	16.03	'13~'18	179,483	1,400	2,500	175,583	신규
2	여주~가남	지333호선	13.18	'09~'15	149,000	88,676	6,000	54,324	계속
3	구양수대교	지352호선	1.10	'09~'14	84,000	38,599	8,200	37,201	"
4	용문~단월	지314호선	5.13	'11~'14	28,800	11,786	2,000	15,014	"

□ 2013년도 간선도로망 세부 구축계획(북부지역)

(단위 : 백만원)

사 업 명		노 선 명	사업량(km)	사업기간	총사업비	사업연도			비고
						기투자	2013	향후	
계	9개 사업	-	67.13	-	1,321,014	710,519	122,162	488,333	-
	사업준공(2개소)	-	6.92	-	159,609	150,495	4,100	5,014	-
	계속공사(7개소)	-	60.21	-	1,161,405	560,024	118,062	483,319	-
	신규사업(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
수도권 교통정체 해소 도로확충(2개소)			9.43	-	217,725	149,554	34,100	34,071	
1	내각~오남	국98호선	4.78	'05~'13	112,075	107,975	4,100	-	준공
2	덕양~용미	국79호선	4.65	'07~'14	105,650	41,579	30,000	34,071	계속
기업하기 좋은 도로확충(1개소)			4.75	-	114,507	94,774	7,000	12,733	
1	금촌~월릉	지360호선	4.75	'05~'13	114,507	94,774	7,000	12,733	계속
동서축 도로확충(2개소)			23.76	-	461,065	241,381	48,662	171,022	
1	법원~상수	국56호선	10.06	'05~'13	179,196	150,915	17,762	10,519	계속
2	조리~법원	국56호선	13.70	'07~'13	281,869	90,466	30,900	160,503	"
접경지역 경제 도로확충(4개소)			29.19	-	527,717	224,810	32,400	270,507	
1	장남교	지367호선	2.14	'08~'13	47,534	42,520	-	5,014	준공
2	설마~구읍	지371호선	8.03	'07~'15	135,031	73,781	8,000	53,250	계속
3	운천~탄동	지387호선	7.70	'10~'14	100,192	37,199	6,000	56,993	"
4	광암~마산	지364호선	11.32	'09~'14	244,960	71,310	18,400	155,250	"

2

도로 구조물 내구성 및 안정성 확보

- ◆ 도로구조물 안전점검 및 적기 보수보강 공사실시
- ◆ 시설물 내구성 확보 및 안전사고 사전예방으로 삶의 질 향상에 기여

□ 개 요

- 도로구조물 유지관리 : 화성 등 15개 시·군, 644개소
 - 교량 624개소 • 지하차도 2개소 • 터널 14개소 • 옹벽 4개소
- 구)양수대교 재가설공사 : '09. 7~'14. 7, L=1.1km, B=12~16m(2차로)
- 문수산 터널 위탁관리용역 : '12. 2~'15. 2, L=1.5km, B=12m

□ 그간 추진실적

- 도로구조물(교량, 터널) 유지관리 : 71.1억원
- 노후위험 교량 재가설 공사 2개소 : 180.5억원
- 문수산 터널 위탁 관리 : 1.5km, 5.5억원

□ '13년 추진계획

- 도로구조물(교량, 터널) 유지관리 : 62.3억원
 - 구조물 보수·보강 공사 : 오산 육교 등 110개소, 41.8억원
 - 안전점검 용역 : 양평대교 등 593개소, 20.5억원
- 노후위험 교량 재가설 공사 6개소 : 104억원
 - 구)양수대교(상부공), 신상교(준공), 비금교(착공), 간파교(착공), 적목1,2교(설계 및 보상)
- 구조물 기능개선(암거→교량) 공사 2개소 : 5억원
- 문수산 터널 위탁 관리 : 1.5km, 5억원(계속관리)



(터널 안전점검)



(구 양수대교 재가설 공사)

구조물 유지관리 현황 및 추진계획

□ 총 현황 : 644개소 (교량 624, 터널 14, 옹벽 4, 지하차도 2)

구분		계		도로건설과 소관		북부도로과 소관		비고
		개소	연장	개소	연장	개소	연장	
총계	계	644	47,616	390	29,982	254	17,634	
	교량	624	37,870	377	23,163	247	14,707	
	터널	14	8,259	11	6,451	3	1,808	
	옹벽	4	1,182	1	133	3	1,049	
	지하차도	2	305	1	235	1	70	
위임 국도	소계	51	3,557	20	1,361	31	2,196	
	교량	50	3,487	20	1,361	30	2,126	
	지하차도	1	70	-	-	1	70	
국지도	소계	189	16,342	122	10,082	67	6,260	
	교량	181	13,217	118	8,854	63	4,363	
	터널	4	1,988	2	860	2	1,128	
	옹벽	3	902	1	133	2	769	
	지하차도	1	235	1	235	-	-	
지방 도로	소계	404	27,717	248	18,539	156	9,178	
	교량	393	21,166	239	12,948	154	8,218	
	터널	10	6,271	9	5,591	1	680	
	옹벽	1	280	-	-	1	280	

□ 2013년 추진 세부계획

구분		계 (억원)	도로건설과(남부) 소관		북부도로과(북부) 소관	
			현황	예산 (억원)	현황	예산 (억원)
총계		176.3		124.3		52
구조물 유지관리		62.3		37.3		25
	안전점검용역 (연2회)	20.5	양근대교 등 370개소	15.5	북삼교 등 223개소	5
	보수보강공사	41.8	이포대교 등 70개소	21.8	팔현교 등 40개소	20
노후위험교량제가설		104	1개소	82	6개소	22
			구양수대교	82		
					신상교	계속
					비금교	7
					간파교	13
					적목1,2교	2
구조물 기능개선 압거→교량		5			2개소	5
터널위탁관리		5	문수산터널	5		

3

안전하고 쾌적한 도로환경 서비스 제공

- ◆ 지방도로 적기 보수로 도로기능 관리·강화
- ◆ 위험도로 개선을 통한 쾌적하고 안전한 도로유지

□ 개 요

- 지방도 유지관리 : 용인 등 15개 시·군 128억원
 - 포장도 보수 : 36억원
 - 차선도색 : 29억원
 - 도로시설물 정비 : 13억원
 - 상시보수 : 50억원
- 위험도로 구조개선 : 7개소, 9.04km, 69억원
 - 국가지원(6건) : 7.22km, 59억원
 - 도비추진(1건) : 1.82km, 10억원

□ 그간 추진실적

- 지방도 유지관리 추진
 - 포장보수(35.7km), 차선도색(1,800km), 상시보수(절개지, 배수로 등 63개소)
- 위험도로 개선사업을 통한 교통사고 위험요인 해소
 - 공사착공 : 안성 금광면 금광리(0.92km)('12. 4월 착공)
 - 공사준공 : 연천 군남면 진상리(6.07km)('12. 6월 준공)
 - 공사준공 : 양평 양동면 석곡리(1.35km)('12. 7월 준공)

□ '13년 추진계획

- 지방도 유지관리 지속추진
- 교통사고 사전예방을 위한 위험도로 개선사업 추진
 - 준공 : 양평 그루고개 등 2개소, 2.06km(14억원)
 - 보상 : 김포 귀전리 등 3개소, 3.48km(39억원)
 - 설계 : 광주 불당리 등 2개소, 3.50km(16억원)



(지방도 유지관리 : 지방도 342 호선)



(양평 그루고개(지 341 호선) 준공예정)

4

사람중심의 보행환경 개선

- ◆ 보행자 교통사고 예방 및 편의 제공
- ◆ 지역여건 등 도로환경 변화에 따른 보행환경 개선

□ 개 요

- 사업대상 : 이천시 등 7개 시·군
- 사업량 : 보도 설치 8.2km, B=1.5~2m
 - 이천1.5km, 안성1.3km, 양평0.7km, 평택1.8km, 광주1.2km, 포천1.0km, 양주0.7km
- 사업비 : 30억원
- 추진기간 : '13. 1월 ~ '13. 12월

□ 그간 추진실적

- 지방도 보도설치 사업추진 : 5개 시·군 12.3km
 - 양평 3.5km, 이천 2.8km, 광주 2.5km, 가평 3.1km, 파주 0.4km



(국지도 86호선 가평 설악면 위곡리 보도설치)



(국지도 88호선 양평군 강상면 병산리 보도설치)

□ '13년 추진계획

- 설계 용역 추진 : '13. 1월 ~ '13. 4월
- 보도설치 공사 : '13. 4월 ~ '13. 12월

5

북부지역 지방도로 수해복구사업 추진

- ◆ 2012. 7월~8월 중 집중 호우에 따른 절개지 붕괴 등에 대한 수해복구 사업 추진으로 교통사고 사전예방

□ 개 요

○ 지방도 수해복구사업 추진 : 3개소, 47억원

- 지방도391호선 가평 청평리 절개지 붕괴(L=145m, H=50m) : 28.2억원
- 지방도391호선 가평 이화리 절개지 붕괴(L=110m, H=22~25m) : 6.1억원
- 지방도372호선 연천 유촌리 도로계획고 상승(L=700m, B=10m, H=2~4m) : 12.7억원



(지방도391호선 가평 청평리)



(지방도391호선 가평 이화리)

□ 그간 추진실적

○ 2012 지방도 수해복구 사업추진 : 3개소 0.95km

- 응급복구 : 지방도391호선 가평 2개소 절개지 붕괴('12. 08월)
- 설계완료 : 지방도391호선 등 3개소 ('12. 12월)

□ '13년 추진계획

○ 우기 전 수해복구사업 조기 완료 : '13. 1월 ~ '13. 6월

- 사면 및 유실도로 복구

- ◆ 도로파손 방지로 교통사고 위험 예방과 안전 도모
- ◆ 원활한 교통소통 확보와 안전하고 쾌적한 도로시설 유지

□ 개 요

- 대 상 : 도로운행을 제한하는 화물차량 및 건설기계
- 단속구간 : 67개 노선(지방도 43, 국지도 15, 국도 9)
- 단속인원 : 30명(상근 5, 단속 4개반 25)
- 단속방법 : 이동단속(3개반), 고정검문소(4개소)
- 단속근거 : 도로법 제59조 및 동법시행령 제55조 제2항
- 단속기준 : 총중량 40톤, 축하중 10톤, 폭 2.5m, 높이 4.0m 길이 16.7m 초과차량

□ 그간 추진실적

- 단속 실적 : 점차 1,114,047대, 적발 1,242대
- 과태료부과 : 1,268건, 706백만원
- ※ 적발건수와 부과건수의 차이 : '11년 12월 적발된 26건이 '12년 1월 부과

□ '13년 추진계획

- 과적 방지를 위한 사전 홍보 강화
- 과적 근원지 지도·점검 및 취약시간대(야간, 주말) 특별단속 추진
 - 유관기관(수원국토관리사무소, 경찰청) 및 시·군과 합동단속 추진
- 체납특별 정리기간 운영을 통한 과태료 체납액 징수 강화



야간 단속



예방 홍보



유관기관 합동 단속

효율적인 공공건축물 건립

- ① 이용자 중심의 공공건축물 건립 추진
- ② 공사 단계별 외부전문가 참여로 견실시공 도모
- ③ 신·재생 및 고효율 에너지 건축물 건립
- ④ 검소하고 실용적인 도 신청사 건립 추진



1

이용자 중심의 공공건축물 건립 추진

- ◆ 이용자를 배려한 편리하고 안전한 공간 제공
- ◆ 공사추진 전반에 세심한 관리를 통하여 견실한 건축물 건립

□ 개 요

○ 추진사업 : 7건, 307억원

공 사 명	시설규모	공사기간	공사비(억원)
바다향기수목원	조성면적 1,116천㎡, 연면적 3,963㎡	'10.09 ~ '14.09	215
유용미생물연구생산시설	연면적 887㎡, 지상2층	'12.07 ~ '13.01	12
생물안전실험실(BL3) ²⁾	연면적 424㎡, 지상2층	'12.08 ~ '13.03	13
일산 고봉119안전센터	연면적 756㎡, 지상2층	'12.11 ~ '13.08	11
남한산성관리사무실	연면적 733㎡, 지하1/지상2층	'12.12 ~ '13.10	18
소방훈련시설	연면적 1,288㎡, 지상3층	'13.02 ~ '13.11	15
인터넷중독대응센터	연면적 962㎡, 지상3층	'12.12 ~ '13.11	23

□ 그간 추진실적

- 친환경농산물유통센터 등 5건(554원) 공공건축물 준공 완료
- 공사 현장별 추진 공정률
 - 바다향기수목원(62%), 유용미생물 연구생산시설(95%), 생물안전실험실(77%)
 - 고봉119안전센터(1%), 인터넷중독대응센터·남한산성 관리사무실(착공)

□ '13년 추진계획

- 바다향기수목원 조성사업 계속 추진('13년 예정공정률 75%)
- 생물안전실험실 등 6건 공공건축물 건립 계속추진 및 신규사업 발주
 - ※ 신규(예정) 사업 : 지역곤충자원화 센터 등 7건 169억원 (참고자료 별첨)



(바다향기수목원)



(유용미생물연구생산시설)



(생물안전실험실)



(일산고봉119안전센터)

2) Biosafety Level : 인체에 대한 위해성이 상당한 미생물을 이용하는 실험을 실시하는 시설, 취급병원체 예)브루셀라, 조류독감 등

참고자료

2013년 공공건축물 건립사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업규모	사업비	사업기간	사업부서	비고
7건		16,929			
경기도의료원 이천 응급의료센터 건립	지상1층 연면적 488㎡	1,950	'13.03 ~ '13.09	보건정책과	
경기도의료원 파주병원 기숙사 및 탁아시설 건립	지하1/지상4층 연면적 1,400㎡	2,800	'13.03 ~ '13.10	보건정책과	
안산소방서 반월 119안전센터 신축	지상 2층 연면적 747.15㎡	1,600	'13.05 ~ '13.10	안산소방서	
하남소방서 풍산119 안전센터 신축	지하1/지상3층 연면적 990㎡	1,600	'13.05 ~ '13.12	하남소방서	
광주소방서 남한산성지역대 이전 신축공사	지하1/지상2층 연면적 545㎡	1,600	'13.05 ~ '13.12	광주소방서	
지역곤충자원화센터 건립공사	지상 3층 연면적 2,130㎡	5,000	'13.09 ~ '14.12	농업기술원	
소방종합훈련시설 보강공사	3동(1~3층) 연면적 1,410㎡	2,379	'13.09 ~ '14.06	소방학교	

2

공사 단계별 외부전문가 참여로 견실시공 도모

- ◆ 외부전문가 참여 등 분야별 · 공정별 입체적 점검 실시로 견실시공 도모
- ◆ 공사추진 단계별 주기적 점검으로 근원적 부실시공 사전 예방

□ 개 요

- 시공평가(건설기술관리법 제36조) : 설계자문위원
 - 100억 이상, 공정 90% ~ 준공된 해의 다음해 2월말까지
- 시공검수(경기도 건설기술심의위원회 조례 제4조) : 건설기술심의위원
 - 10억 이상, 공정 90%시
- 품질검사(시책) : 설계자문위원
 - 건설본부 시행공사, 공정 50%시, 준공 1개월 전
- 품질검수(경기도 건설기술심의위원회 조례 제4조) : 건설기술심의위원
 - 10억 이상, 준공 후 1년 미만

□ 그간 추진실적

- 친환경농산물유통센터 : 품질검사('11.12.08 / '12.03.30), 시공검수('12.07.13)
- 광 명 소 방 서 : 품질검사('12.05.02), 시공검수('12.07.05)
- 농 업 기 계 교 육 관 : 품질검사('12.05.21), 시공검수('12.07.12)
- 포천 소홀119안전센터 : 품질검사('12.06.28), 시공검수('12.08.10)
- 가평 하면119안전센터 : 품질검사('12.08.13)
- 생물안전실험실(BL3) : 품질검사('12.12.05)



(친환경농산물유통센터) (광명소방서) (농업기계교육관) (소홀119안전센터) (가평119안전센터)

□ '13년 추진계획

- 건축공사 추진 단계별 외부전문가 검사 및 점검결과 반영·보완
 - 시공평가 : 친환경농산물유통센터 ('13. 2월말까지)
 - 시공검수 / 품질검사 : 생물안전실험실 등 6건 (공정률 50%, 90% 도래시)
 - 품질검수 : 친환경농산물유통센터 등 5건 (준공 후 1년 이내)

3

신·재생 및 고효율 에너지 건축물 건립

◆ 신·재생에너지 및 고효율 에너지 기자재 사용으로 에너지 절약 도모

□ 개 요

- 신·재생에너지 설치확대 및 다양화
 - 총 에너지 사용량의 11%이상 설치
 - 태양광, 태양열, 지열 등 효율이 향상된 다양한 에너지원 설치
- 고효율에너지 기자재 사용 강화
 - 에너지절약형 LED조명 확대(사무실 → 휴게실, 옥외 보안등)
 - 에너지관리공단 인증 고효율에너지 기자재 설치

□ 그간 추진실적

(단위 : 백만원)

사 업 명	신·재생 에너지				LED 비율 (개수)
	사업비(용량)	태 양 광	태 양 열	지 열	
계	1,859(819.9kw)	922(121.9kw)	40(21kw)	897(677kw)	36.1% (1,494개)
친환경농산물유통센터	1,479(766.4kw)	542(68.4kw)	40(21kw)	897(677kw)	36.7% (1,261개)
광명소방서	380(53.5kw)	380(53.5kw)	-	-	33.1% (233개)

□ ‘13년 추진계획

- 공공건축물 신규 사업에 신재생에너지 반영 설치
 - 도 신청사 등 신·증·개축하는 연면적 1,000㎡이상의 건축물
- 주요 관급자재를 고효율 에너지 기자재로 설계 추진
 - ☞ 고효율에너지 기자재 인증제품 : 변압기, 열회수형 환기장치, 조도자동점멸기구 등
- 전체 조명기기 중 30% 이상을 에너지절약형 LED조명으로 설치



태양광(광명소방서)



태양열(친환경농산물유통센터)



지열(친환경농산물유통센터)

4

검소하고 실용적인 도 신청사 건립 추진

- ◆ 현 청사의 노후화, 공간협소 등 행정수요 증가에 따라 실용적인 청사 건립
- ◆ 청사 기능을 극대화 하고, 재정여건 등을 감안하여 검소하게 추진

□ 개 요

- 사업기간 : '09년 ~ '17년
- 위 치 : 광고신도시내 특별계획구역(공공청사 4블럭)
- 사업규모 : 부지 59,000㎡, 건축연면적 96,587㎡
- 총사업비 : 3,792억원 (토지매입비 1,427, 건축비 2,160, 설계·감리비 등 205)

연도별	계	'09	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	비고
소요예산	2,365	16	39	39	31	373	747	747	373	

※ 토지매입비(1,427억원)는 도시공사 이익배당금으로 총당 예정.

□ 그간 추진실적

- '11. 5. 4 : 도 신청사 건립 추진계획 보고(도지사)
- '11. 7. 28 : 지방재정 투·융자심사 승인(행정안전부)
- '11. 10. 5 : 설계용역 계약(공간건축)
- '11. 10. 10 : 설계용역 착수(일시정지 : '12. 4. 18~'12. 11. 7)
- '12. 11. 30 : 신청사 대지경계 및 층수(안) 보고

※ 현 공정율('12.12월말 기준) : 설계용역 19%


□ '13년 추진계획

- 기본 및 실시설계 : '11. 10월 ~ '14. 2월(22개월, 일시정지기간 제외)

※ 총 설계비 109억원 중 미확보 예산 31억원은 '13년 추경계상 예정

- 도 신청사 건립 자문위원회 운영

- 정책적, 기술적 제반사항 자문을 통해 경제적인 설계 추진



(위 치 도)



(기본설계 검토안)

체계적이고 친환경적인 하천정비

- ① 체계적인 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비
- ② 재해 예방적이고 주민 친화적인 하천정비
- ③ 국가하천 유지관리



1

체계적인 하천관리를 위한 하천기본계획 재정비

- ◆ 국토계획상 하천유역 변동상황을 고려한 10년 단위 하천기본계획 수립
- ◆ 지속적인 하천기본계획 재정비로 효율적인 하천관리체계 구축

□ 개 요

○ 하천기본계획 수립

- 500개 지방하천(3,012km) 중 접경지역 6개 하천을 제외한 494개소(2,967km) 완료
- ※ 접경지역 6개 하천(45km) : 사천(파주), 고잔천·마거천·적거천·중사천·흑석천(연천)

○ 하천기본계획 10년 단위 재정비

- 494개소(2,967km)중 459개소(2,752km) 완료

□ 그간 추진실적

○ 하천기본계획 재정비 수립(8개 하천/44.67km)

- 남양주(5개) : 진목천 3.6km, 엄현천 5.0km, 진벌천 3.2km, 봉선사천 6.4km, 사릉천 10.6km
- 김 포(3개) : 포내천 8.05km, 국은천 3.15km, 거물대천 4.67km

□ '13년 추진계획

○ 하천기본계획 재정비 : 467개소(94.5%)

- ※ '12년말 재정비 완료 : 459개소(92.9%)

○ 하천기본계획 재정비 용역추진 : 8개 하천 (L=47.12km)

수립 년도	수계명	하천수	연 장 (km)	사업비 (백만원)	하 천 명	비 고
계		8개소	47.12	2,393		
'93	한 강	5개	15.93	809	양근천(4.00), 미세천(2.15), 명달천(3.26), 덕평천(4.80)	양평
					정암천(1.72)	광주
'01	탄 천	3개	31.19	1,584	탄 천(23.93), 막계천(1.76)	성남
					양재천(5.50)	과천



(지방하천관리위원회 개최)



(하천기본계획 재정비)

2

재해 예방적이고 주민 친화적인 하천정비

- ◆ 하천의 치수, 이수를 고려한 계획적, 항구적, 재해예방적 하천정비
- ◆ 하천생태계를 고려한 자연친화적 · 주민친화적인 하천환경 조성

□ 개 요

- 지방하천정비사업 추진 : 70개 지구 (L=267km, 1,641억원)
 - 수해상습지 개선사업 : 31개 지구, 131km, 683억원
 - 하 천 환경 조성사업 : 14개 지구, 41km, 526억원
 - 고향의 강 정비사업 : 7개 지구, 48km, 140억원
 - 지 방 하 천 개수사업 : 18개 지구, 47km, 292억원

□ 그간 추진실적

- 지방하천정비사업 13개 지구 준공 (L=47km, 260억원)
 - 수해상습지 개선사업 : 7개 지구, 30km, 133억원
 - 하 천 환경 조성사업 : 1개 지구, 4km, 26억원
 - 지 방 하 천 개수사업 : 5개 지구, 13km, 101억원

□ ‘13년 추진계획

- 지방하천정비사업 추진 : 70개 지구(준공 17, 공사 46, 실시설계 7)
 - 수해상습지개선(복 하 천 등 31개 지구) : 준공7, 공사 및 보상19, 설계5
 - 하천 환경 조성(안 산 천 등 14개 지구) : 준공5, 공사 및 보상 8, 설계1
 - 고향의 강 정비(경 안 천 등 7개 지구) : 공사 및 보상7
 - 하 천 개 수(나진포천 등 18개 지구) : 준공5, 공사 및 보상12, 설계1



(양지천 하천환경 정비사업)



(양지천 호안 정비)

참고자료

2013년 지방하천정비사업 총괄 현황

① 수해상습지개선사업(국비60%,도비40%)

(단위:백만원)

구 분		시·군	사업 기간	총사업비	사업량 (km)	기투자 ('10년 까지)	'11년 예산	'12년 예산	'13년 예산			향후 투자	추진상황	비고
									계	국비 (60)	도비 (40)			
합계		31지구	-	557,095	131.06	74,645	20,524	35,003	68,277	40,967	27,310	358,646	-	
남부		18지구	-	351,536	77.24	51,857	11,161	20,600	37,710	22,626	15,084	230,208	-	
도직접		2지구	-	54,925	7.38	500	1,169	2,500	5,166	3,100	2,066	45,590	-	
1	북하천	이천시	'10~'13	7,835	3.50	500	1,169	2,500	3,666	2,200	1,466	0	공사29%	'13준공
2	방림천(신규)	평택시	'13~'18	47,090	3.88	-	-	-	1,500	900	600	45,590	설계예정	
시군		16지구	-	296,611	69.86	51,357	9,992	18,100	32,544	19,526	13,018	184,618	-	
3	은행천	시흥시	'03~'17	42,707	7.80	15,694	1,000	-	3,333	2,000	1,333	22,680	공사36%	
4	당목천	안성시	'07~'13	16,541	6.30	9,208	1,000	3,000	3,333	2,000	1,333	0	공사78%	'13준공
5	북포천	양평군	'07~'14	22,500	3.64	4,233	2,492	2,000	2,500	1,500	1,000	11,275	공사65%	
6	지평천	양평군	'06~'14	39,000	6.80	11,931	1,500	3,000	3,333	2,000	1,333	19,236	공사99%	
7	봉성포천	김포시	'09~'15	48,000	8.60	5,367	1,000	3,000	1,667	1,000	667	36,966	보상22%	
8	원심천	여주군	'09~'14	12,000	4.40	2,751	1,000	2,450	2,500	1,500	1,000	3,299	공사50%	
9	교포천	평택시	'09~'14	33,603	3.50	1,500	1,000	1,000	2,500	1,500	1,000	27,603	보상52%	
10	곡수천	양평군	'09~'13	6,500	3.20	673	1,000	2,000	2,827	1,696	1,131	0	공사36%	'13준공
11	양지천	용인시	'12~'14	15,000	7.80	-	-	550	2,167	1,300	867	12,283	설계중 (보상단계)	
12	해월천	이천시	'12~'14	12,348	2.83	-	-	300	2,267	1,360	907	9,781	설계중 (보상단계)	
13	안성천	안성시	'12~'14	12,000	2.50	-	-	500	1,000	600	400	10,500	설계중 (보상단계)	
14	문호천	양평군	'12~'14	10,688	4.50	-	-	300	1,000	600	400	9,388	설계중 (보상단계)	
15	통복천(신규)	안성시	'13~'14	4,574	1.35	-	-	-	1,667	1,000	667	2,907	설계완료 (보상단계)	
16	향리천(신규)	양평군	'13~'14	8,000	2.87	-	-	-	1,500	900	600	6,500	설계완료 (보상단계)	
17	백죽천(신규)	이천시	'13~'15	5,370	2.67	-	-	-	450	270	180	4,920	설계예정	
18	마복천(신규)	용인시	'13~'15	7,780	1.10	-	-	-	500	300	200	7,280	설계예정	
북부		13지구	-	205,559	53.82	22,788	9,363	14,403	30,567	18,341	12,226	128,438	-	
도직접		5지구	-	134,862	32.67	19,360	6,197	8,567	14,209	8,525	5,684	86,529	-	
19	안월천	연천군	'10~'14	16,305	6.0	600	2,863	3,317	4,000	2,400	1,600	5,525	공사22%	
20	미원천	가평군	'12~'14	15,638	5.0	-	-	1,500	3,200	1,920	1,280	10,938	보상20%	
21	장월평천	고양시	'08~'15	34,091	6.48	14,967	1,667	2,750	2,389	1,433	956	12,318	보상98%	
22	목현천	남양주	'09~'15	35,860	7.09	3,793	1,667	1,000	3,000	1,800	1,200	26,400	보상25%	
23	답곡천(신규)	파주시	'13~'15	32,968	8.10	-	-	-	1,620	972	648	31,348	설계예정	
시군		8지구	-	70,697	21.15	3,428	3,166	5,836	16,358	9,816	6,542	41,909	-	
24	유양천	양주시	'11~'13	3,606	1.6	-	333	1,480	1,793	1,076	717	0	설계중 (보상단계)	'13준공
25	진별천	남양주	'09~'14	8,317	1.57	873	333	1,000	1,000	600	400	5,111	공사20%	
26	두포천	파주시	'09~'13	9,754	4.96	2,555	2,500	921	1,949	1,170	779	1,829	공사60%	'13준공
27	대전천	연천군	'12~'13	3,588	1.0	-	-	1,000	2,588	1,553	1,035	0	보상준비	'13준공
28	문산천	파주시	'12~'13	4,813	1.50	-	-	1,435	3,378	2,027	1,351	0	보상30%	'13준공
29	홍죽천(신규)	양주시	'04~'14	16,110	5.55	-	-	-	2,750	1,650	1,100	13,360	공사5%	
30	수동천(신규)	포천시	'13~'14	15,583	3.72	-	-	-	2,750	1,650	1,100	12,833	설계 및 공사예정	
31	대자천(신규)	고양시	'13~'15	8,926	1.25	-	-	-	150	90	60	8,776	설계예정	

② 하천환경조성사업(국비60%,도비40%)

(단위 : 백만원)

구 분	시·군	사업 기간	총 사업비	사업량 (km)	기투자 (10년 까지)	'11년 예산	'12년 예산	'13년 예산(안)			합 후 투자	추진상황	비고	
								계	국비 (60)	도비 (40)				
합계	14지구	-	269,135	41.5	22,394	24,726	35,758	52,588	31,552	21,036	133,669	-		
남부	9지구	-	166,242	28.5	11,900	14,000	18,425	34,207	20,524	13,683	87,710	-		
도직접	5지구	-	90,462	20.8	10,366	10,000	16,975	21,667	13,000	8,667	31,454	-		
1	안산천	안산시	'09~'13	16,008	5.30	3,200	2,500	4,308	6,000	3,600	2,400	0	공사50%	'13준공
2	양지천	용인시	'09~'13	14,850	3.0	3,083	2,500	6,667	2,600	1,560	1,040	0	공사62%	'13준공
3	신둔천	이천시	'09~'13	11,083	5.00	3,083	2,500	3,000	2,500	1,500	1,000	0	공사84%	'13준공
4	양화천	이천시	'10~'13	12,667	5.50	500	2,500	3,000	6,667	4,000	2,667	0	공사28%	'13준공
5	황구지천(2)	수원시	'10~'15	35,854	2.00	500	-	-	3,900	2,340	1,560	31,454	설계완료 (보상/공사단계)	
시군	4지구	-	75,780	7.7	1,534	4,000	1,450	12,540	7,524	5,016	56,256	-		
6	금토천	성남시	'10~'14	17,000	1.86	924	1,500	-	1,667	1,000	667	12,909	보상34%	
7	진위천	평택시	'10~'14	10,610	2.50	610	-	1,000	2,500	1,500	1,000	6,500	공사10%	
8	하가등천	화성시	'12~'15	14,033	1.50	-	-	450	1,667	1,000	667	11,916	설계중 (보상단계)	
9	황구지천(1)	수원시	'12~'14	34,137	1.84	-	2,500	-	6,706	4,024	2,682	24,931	설계중 (보상단계)	
북부	5지구	-	102,893	13	10,494	10,726	17,333	18,381	11,028	7,353	45,959	-		
도직접	4지구	-	93,833	12.44	7,679	8,226	17,333	14,636	8,781	5,855	45,959	-		
10	도춘천	고양시	'10~'14	43,305	5.44	833	2,893	11,333	6,000	3,600	2,400	22,246	공사7%	
11	왕숙천	남양주	'09~'14	15,412	4.0	3,661	2,000	3,000	3,436	2,061	1,375	3,315	보상50%	
12	미원천	가평군	'09~'14	22,716	2.0	3,185	3,333	3,000	3,000	1,800	1,200	10,198	보상80%	
13	신천(신규)	동두천	'13~'16	12,400	1.00	-	-	-	2,200	1,320	880	10,200	설계예정	
시군	1지구	-	9,060	0.56	2,815	2,500	0	3,745	2,247	1,498	0	-		
14	회룡천	의정부	'09~'13	9,060	0.56	2,815	2,500	-	3,745	2,247	1,498	0	공사19%	'13준공

③ 고향의 강 정비사업(국비60%,도비40%)

(단위 : 백만원)

구 분	시·군	사업 기간	총 사업비	사업량 (km)	기투자 (10년 까지)	'11년 예산	'12년 예산	'13년 예산(안)			향후 투자	추진 상황	비고
								계	국비 (60)	도비 (40)			
합계	7지구		182,943	47.6	1,667	7,922	7,405	14,000	8,400	5,600	151,949		
남부	3지구		88,096	16.1	1,667	4,953	4,333	9,000	5,400	3,600	68,143		
1	경안천	용인시	'10~'15	45,011	6.40	1,667	3,550	5,500	3,300	2,200	30,961	'12.12착공	
2	청미천	이천시	'11~'15	18,642	3.50	0	598	2,500	1,500	1,000	14,544	'12.12착공	
3	안성천	안성시	'11~'15	24,443	6.20	0	805	1,000	600	400	22,638	보상2%	
북부	4지구		94,847	31.5	0	2,969	3,072	5,000	3,000	2,000	83,806		
4	차탄천	연천군	'11~'15	24,202	9.9	0	722	1,667	1,000	667	20,946	보상완료 (착공단계)	
5	조종천	가평군	'11~'15	26,905	8.0	0	794	1,000	600	400	25,111	보상단계	
6	왕숙천	남양주	'11~'15	21,191	9.8	0	750	1,333	800	533	17,903	보상24%	
7	신 천	동두천	'11~'15	22,549	3.8	0	703	1,000	600	400	19,846	보상45%	

④ 지방하천개수사업(도비100%)

(단위 : 천 원)

구분	하천명	위치	사업 기간	사업량 (km)	총사업비	사업비 투자계획			향 후	추진상황
						2011년까지	2012년	2013년		
합계	18건	-	-	47.52	292,330,000	96,513,000	24,881,000	29,250,000	141,686,000	-
남부	12건	-	-	32.81	223,160,000	77,113,000	19,981,000	17,581,000	108,485,000	-
계속	11건	-	-	31.61	221,140,000	77,113,000	19,961,000	16,581,000	107,485,000	-
	1. 나진포천	김포시 감정동	'03~'15	3.10	39,800,000	27,070,000 (2,000,000)	3,500,000	2,000,000	7,230,000	공사53%
	2. 신대천	용인시 포곡읍	'08~'14	2.00	9,118,000	3,485,000 (2,995,000)	2,000,000	2,000,000	1,623,000	공사62%
	3. 정평천	용인시 신봉동	'07~'13	0.50	11,095,000	8,414,000 (3,214,000)	2,000,000	681,000	0	공사42% ('13준공)
	4. 청계천	의왕시 청계동	'08~'14	2.50	16,581,000	8,376,000 (3,176,000)	3,500,000 (1,000,000)	2,000,000	2,705,000	공사3%
	5. 산곡천	하남시 상산곡동	'03~'14	8.80	34,800,000	12,000,000	1,500,000	1,000,000	20,300,000	보상78%
	6. 신 천	시흥시 방산동	'07~'15	4.02	29,628,000	10,840,000 (500,000)	1,500,000	1,400,000	15,888,000	공사24%
	7. 신길천	안산시 신길동	'12~'13	0.24	3,550,000	150,000 (150,000)	1,900,000 (1,700,000)	1,500,000	0	공사17% ('13준공)
	8. 초이천	하남시 초이동	'04~'14	2.00	29,500,000	5,100,000	1,102,000	1,000,000	22,298,000	보상20%
	9. 연수천	양평군 용문동	'10~'15	3.50	17,000,000	1,500,000 (1,500,000)	1,609,000	2,000,000	11,891,000	보상16%
	10. 양재천	과천시 과천동	'09~'15	0.75	10,068,000	168,000 (168,000)	1,000,000	1,000,000	7,900,000	보상16%
	11. 동화천	화성시 봉담읍	'12~'15	4.20	20,000,000	-	350,000	2,000,000	17,650,000	설계완료 (보상단계)
신규	1건	-	-	1.2	2,020,000	0	20,000	1,000,000	1,000,000	-
	12. 오천천	이천시 마장면	'13~'14	1.20	2,020,000	-	20,000 (20,000)	1,000,000	1,000,000	공사예정 (설계완료)
북부	6건	-	-	14.71	69,170,000	19,400,000	4,900,000	11,669,000	33,201,000	-
계속	4건	-	-	9.81	47,970,000	19,400,000	4,900,000	10,069,000	13,601,000	-
	13. 송안천	가평군 가평읍	'11~'13	2.50	9,200,000	4,400,000 (4,400,000)	2,800,000	2,000,000	0	공사60% ('13준공)
	14. 중랑천	양주시 산북동	'10~'13	4.50	19,000,000	15,000,000 (15,000,000)	1,500,000	2,500,000	0	공사77% ('13준공)
	15. 눌노천	파주시 법원읍	'12~'15	1.71	13,400,000	-	400,000	3,000,000	10,000,000	보상단계
	16. 진건천	남양주 오남읍	'12~'14	1.10	6,370,000	-	200,000	2,569,000	3,601,000	설계완료 (보상단계)
신규	2건	-	-	4.9	21,200,000	0	0	1,600,000	19,600,000	-
	17. 영평천	포천시 영중면	'13	1.20	1,200,000	-	-	1,200,000	0	설계및공사예정 ('13준공)
	18. 용암천	남양주 별내면	'13~'16	3.7	20,000,000	-	-	400,000	19,600,000	설계에정

3

국가하천 유지관리

- ◆ 국가하천에 대한 체계적이고 효율적인 유지관리를 통해 사업효과 극대화와 도민의 문화 여가 공간 창출

□ 개 요

- 대 상 : 도내 한강 등 국가하천 16개소(L=479.43km), 가평군 등 18개 시·군
 - 제방, 배수통문, 배수통관, 친수시설 등
- 2013년 예산액 : 14,690백만원 (국비)

□ 그간 추진실적

- '12. 5 : 국가하천 유지보수비 자금 교부 (서울청 → 경기도)
- '12. 7 : 한강살리기 사업 1~6공구 시설물 지자체 인수 및 유지관리 개시
- ※ 한강1공구 두물머리, 한강9공구는 '12. 12월 준공 후 '13. 2월중 지자체 이관 예정

□ '13년 추진계획

- 한 강 : 수변공원, 자전거길, 캠핑장 등 친수시설 유지관리 중점 추진
 - 수변공원 : 연 3회 이상 제초 및 전정, 시비 시행, 파고라 등 편의시설 유지보수
 - 자전거길 : 포장 파손여부, 방향안내표지, 볼라드 등 시설물 관리 및 제설대책 수립
 - 캠핑장 등 편의시설 : 배수시설, 수도시설 등 편의시설 미비사항 점검 및 보완
- 한 강 외 : 제방, 배수통문 등 치수시설 유지관리 중점 추진
 - 제 방 : 수시 점검을 통해 제방 유지, 호안 보수 시행
 - 배수시설 : 배수통문 정상작동 여부 점검 및 보수
 - 둔 치 : 접근이 가능하여 관리할 필요가 있는 구간만 제초 등 유지관리



(한강2공구 개군 자구)



(한강5공구 현암 자구)

V. 간부공무원 명단

소 속	직 위	성 명	사 진	전임직위	비 고
본 부 장		김 남 형 (55. 1.14)		교통건설국장	
관 리 과	관리과장	최 종 국 (56. 9. 5)		총무과 총무담당	
	기 획 조정팀장	강 도 영 (54. 3.26)		관리과 과적단속팀장	
	계 약 관리팀장	이 규 주 (58. 5.10)		자치행정과 자원봉사지원담당	
	과 적 단속팀장	유 갑 상 (63. 4.25)		여수세계박람회 파견	
	체납정리 T/F팀장	연 종 희 (66.11.17)		경제투자실 에너지산업과	
도 로 건 설 과	도 로 건설과장	김 성 규 (55. 8.15)		군포시 건설도시국장	
	간 선 도로팀장	안 용 봉 (60. 8. 8)		도시정책과 지구단위계획담당	
	지 방 도로팀장	김 원 담 (60. 4.20)		도 로 운영팀장	

소 속	직 위	성 명	사 진	전임직위	비 고
도 로 건 설 과	도 로 시설팀장	서 금 석 (57. 5.21)		하천과 강변살자팀장	
	도로환경 개선팀장	이 정 석 (56. 8.10)		하천과 강변살자팀장	
	품 질 시험팀장	이 범 기 (61. 6.18)		하천과 하천계획팀장	
	보 상 T/F팀장	김 형 목 (59. 7.20)		도로건설과 도로운영팀장	
북 부 도 로 과	북 부 도로과장	김 양 기 (55. 5. 8)		도로사업소 소 장	
	총무팀장	노 승 호 (67.10. 9)		도로사업소 총무팀장	
	도 로 관리팀장	이 원 계 (58. 3. 8)		도로사업소 도로관리팀장	
	도 로 시설1팀장	박 윤 학 (61. 2. 15)		도로사업소 도로시설1팀장	
	도 로 시설2팀장	박 성 규 (62. 6.13)		도로사업소 도로시설2팀장	
건 축 시설과	건 축 시설과장	최 기 용 (58.10. 5)		부 천 시 창조도시사업단장	
	건축1팀장	박 기 종 (61. 3. 2)		계약심사담당관 건축심사담당	

소 속	직 위	성 명	사 진	전임직위	비 고
건 축 시설과	건축2팀장	박 경 원 (62. 3. 3)		대한지방행정 공제회 파견	
	건 축 설비팀장	이 배 석 (65. 2. 17)		경제투자실 에너지산업과	
	행 정 타운팀장	제갈문규 (63.10.17)		자치행정국 인 사 과	
하 천 과	하천과장	안 광 현 (56. 1. 3)		도로관리사업소장	
	하 천 행정팀장				공 석
	하 천 계획팀장	김 영 호 (58. 8. 20)		도시주택실 택지계획과	
	하 천 관리팀장	이 흥 우 (57. 8. 16)		과천시 문원동장	
	하 천 시설팀장	이 귀 웅 (62. 6. 28)		부천시 원미구 건설과장	
	강 변 살자팀장	김 선 규 (57. 1. 8)		성남시 수정구 신흥2동장	
	국가하천 유지관리 T/F팀장	김 대 석 (58. 7. 5)		의왕시 도시주택과장	