

공공건축물 공사 추진 현황

2023년 3월 기준

구분	연번	사 업 명 (사업의뢰)	규모	사업비 (백만원)	공사기간	사업의뢰부서
소방 관련 시설 (10)	1	용인 성북 119안전센터	956.95㎡ 지상1·지하1	3,689	'21. 11. ~ '23. 04.	용인소방서
	2	평택 세교 119안전센터	993.61㎡ 지상3	3,149	'21. 12. ~ '23. 03.	평택소방서
	3	수원 이의 119안전센터	1,399.7㎡ 지하1·지상3	5,106	'21. 12. ~ '23. 04.	수원소방서
	4	송탄 고덕 119안전센터	995㎡ 지상2층	3,619	'22. 09. ~ '23. 10.	송탄소방서
	5	화성 송산 119안전센터	992㎡ 지상2층	3,644	'22. 10. ~ '23. 11.	화성소방서
	6	화성 남양 119안전센터	988.5㎡ 지상2층	3,644	'22. 10. ~ '23. 12.	화성소방서
	7	시흥 월곶 119안전센터	996.7㎡ 지상2층	3,878	'22. 10. ~ '23. 12.	시흥소방서
	8	군포소방서 안전체험관 증축	증축 571.98㎡, 내진보강 등	1,910	'22. 11. ~ '23. 08.	군포소방서
	9	여주 금사 119안전센터	834㎡ 지상2층	4,206	'23. 02. ~ '24. 03.	여주소방서
	10	연천 군남 119안전센터	980.76㎡ 지상3층	3,687	'23. 02. ~ '24. 03.	연천소방서
일반 시설 (4)	11	에코팜랜드 조성사업 (승용마단지 등 1단계)	39,239.5㎡ 지상1~2	100,291	'20. 11. ~ '23. 06.	축산정책과
	12	남한산성 역사문화관 건립	2,963㎡ 지하1·지상2	24,000	'21. 12. ~ '23. 08.	남한산성 세계유산센터
	13	경기도의료원 이천병원 기숙사	1,805.56㎡ 지상5층	6,161	'22. 06. ~ '23. 08.	공공의료과
	14	먹거리광장 증축공사	611.45㎡ 지상1층	2,730	'22. 12. ~ '23. 06.	농업정책과
항만 시설 (1)	15	22년 지방어항 유지준설공사	19,613㎡ 준설	1,460	'22. 12. ~ '23. 05.	해양수산과